Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 5/2002-28-11
uzavretej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka na stavebnú akciu
„Topoľčany – rekonštrukcia budovy č. II a KJB“, ev. zn. 55 87 612

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**Vojenský projektový ústav s.r.o.**
Sídlo	:	**Vajnorská ulica (budova a.s. ISTROCHEM)** **831 04 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	III-13743/OC, Vložka číslo: 21033/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Magdaléna Milanová
- vo veciach technických	:	Ing. Magdaléna Milanová
IČO	:	35780932
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	islava
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 5/2002-28-11 zo dňa 25.2.2003, v znení dodatkov č.1 zo dňa 12.3.2003, č.2 zo dňa 28.11.2003, č.3 zo dňa 29.1.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-334-49/2005-OdIOŽP zo dňa 2.8.2005), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o body 2.1.12 až 2.1.16, ktoré znejú:

II. etapa:

2.1.12 Geodetické zameranie staveniska podľa povrchových znakov, polohopis, výškopis, pre nové terénne a sadové úpravy.

2.1.13 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre terénne a sadové úpravy budovy č. 2, úpravu ústredného kúrenia pre potreby vzduchotechniky v KJB budovy č.2.

2.1.14 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby podľa bodu 2.1.13.

2.1.15 Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykurovacieho systému.

2.1.16 Autorský dozor generálneho projektanta (AD) pre výkon realizačných prác podľa bodu 2.1.13 v rozsahu prílohy č.5 sadzobníka UNIKA.

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa v časti II. etapa bod d), ktorý znie:

II. etapa:

5.1 d) Začiatok realizácie predmetu plnenia uvedený v bodoch 2.1.12 až 2.1.16: **do dvoch dní** od uzavretia tohto dodatku.
Dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bodoch 2.1.12. a 2.1.13: **do 16.9.2005**
Dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bode 2.1.14: **do 16.10.2005**
Dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bode 2.1.15: **na základe písomného vyzvania objednávateľa pred ukončením diela** podľa zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.
Dodanie predmetu zmluvy dohodnutého v bode 2.1.16: **počas výstavby**, do termínu ukončenia diela podľa zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

3) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. VI. Cena** mení a dopĺňa bod 6.2, ktorý znie:
Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve, v znení dodatkov č.1 až 3 za I. a II. etapu spolu:

Cena bez DPH	825 410,00 Sk
DPH 14 % (615 195,-)	86 127,30 Sk
DPH 19 % (210 215,-)	39 940,85 Sk
Cena spolu vrátane DPH	951 478,15 Sk

Cena za naviac práce:

Cena je spracovaná pomocou kalkulovaných hodinových sadzieb vynásobených počtom hodín potrebných na vykonanie prác. Predpokladané investičné náklady bez DPH sú vo výške 4 100 000,- Sk. Výpočet ceny za naviac práce tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Cena za geodetické zameranie bez DPH	44 500,00 Sk
DPH 19%	8 455,00 Sk
Cena spolu s DPH	52 955,00 Sk

Cena za PD bez DPH	208 600,00 Sk
DPH 19%	39 634,00 Sk
Cena spolu s DPH	248 234,00 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	8 700,00 Sk
DPH 19%	1 653,00 Sk
Cena spolu s DPH	10 353,00 Sk
Cena za dokum. vykurovacieho systému bez DPH	43 000,00 Sk
DPH 19%	8 170,00 Sk
Cena spolu s DPH	51 170,00 Sk
Cena za autorský dozor bez DPH	20 500,00 Sk
DPH 19% spolu	3 895,00 Sk
Cena spolu s DPH	24 395,00 Sk
Cena za naviac práce spolu bez DPH	325 300,00 Sk
DPH 19% spolu	61 807,00 Sk
Cena spolu s DPH	387 107,00 Sk
Celková nová cena diela bez DPH	**1 150 710,00 Sk**
DPH 14 % (615 195,-)	86 127,30 Sk
DPH 19 % (535 515,-)	101 747,85 Sk
Celková nová cena diela s DPH	**1 338 585,15 Sk**

4) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia** sa dopĺňa nový bod 7.1.2 a mení sa bod 7.2:

7.1.2 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.12 až 2.1.15 bude faktúra vystavená po splnení tejto časti predmetu zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za AD pre celú stavebnú akciu podľa tejto zmluvy bude potvrdenie účasti autorského dozoru zhotoviteľa na stavbe stavebným dozorom alebo iným povereným pracovníkom objednávateľa. Cena za AD bude objednávateľom vyplatená na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry po realizácii stavby a úspešnom preberacom konaní.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov a príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 17.8.2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave , dňa

Zhotoviteľ
Ing. Magdaléna MILANOVÁ

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV
s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, IČ DPH SK2020233270

Príloha č.1
k dodatku č.4 k ZoD č.5/2002-28-11
Návrh ceny projektových prác pre zhotovenie predmetu obstarania, spracovaný na základe hodinových sadzieb UNIKA 2005, čl. 2.4.2

Stavba: Topoľčany – rekonštrukcia budovy č.II a KJB
ev.zn.: 55 87 612
Predmet obstarania: 1. Zameranie staveniska a objektov
2. Terénne úpravy pre objekt II a ostatné práce
3. Rekonštrukcia – kotolňa (UK a MaR)
- objekt III (UK a MaR)
- dokumentácia PÚaP (EN 12170)
4. Autorský dozor
5. Inžinierska činnosť

- Cena za zameranie staveniska a objektov

1. Náročné práce (450 Sk/hod)	60 nhod	
2. Menej náročné práce (350 Sk/hod)	50 nhod	
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy		
1. 60 nhod x 450 Sk/hod		27 000,- Sk
2. 50 nhod x 350 Sk/hod		17 500,- Sk
Cena bez DPH		44 500,- Sk
DPH 19%		8 455,- Sk
Cena spolu s DPH		52 955,- Sk

- Cena za vypracovanie PD pre TÚ objekt II a ostatné práce

1. Veľmi náročné a koncepčné práce (560 Sk/hod)	20 nhod	
2. Náročné práce (450 Sk/hod)	100 nhod	
3. Menej náročné práce (350 Sk/hod)	128 nhod	
4. Pomocné práce (200 Sk/hod)	90 nhod	
Cena spolu za zhotovenie PD		
1. 20 nhod x 560 Sk/hod		11 200,- Sk
2. 100 nhod x 450 Sk/hod		45 000,- Sk
3. 128 nhod x 350 Sk/hod		44 800,- Sk
4. 90 nhod x 200 Sk/hod		18 000,- Sk
Cena bez DPH		119 000,- Sk
DPH 19%		22 610,- Sk
Cena spolu s DPH		141 610,- Sk

- Cena za vypracovanie projektu úpravy UK pre potreby VZT v KJB

1. Veľmi náročné a koncepčné práce (560 Sk/hod)	60 nhod	
2. Náročné práce (450 Sk/hod)	120 nhod	
3. Menej náročné práce (350 Sk/hod)	100 nhod	
4. Pomocné práce (200 Sk/hod)	50 nhod	
Cena spolu za zhotovenie PD		
1. 60 nhod x 560 Sk/hod		33 600,- Sk
2. 120 nhod x 450 Sk/hod		54 000,- Sk
3. 100 nhod x 350 Sk/hod		35 000,- Sk
4. 50 nhod x 200 Sk/hod		10 000,- Sk
Cena bez DPH		132 600,- Sk
DPH 19%		25 194,- Sk
Cena spolu s DPH		157 794,- Sk

- Cena za autorský dozor

1. Náročné práce (450 Sk/hod)	30 nhod	
2. Menej náročné práce (350 Sk/hod)	20 nhod	
Cena spolu za výkon AD		
1. 30 nhod x 450 Sk/hod		13 500,- Sk
2. 20 nhod x 350 Sk/hod		7 000,- Sk
Cena bez DPH		20 500,- Sk
DPH 19%		3 895,- Sk
Cena spolu s DPH		24 395,- Sk

- Cena za inžiniersku činnosť

1. Náročné práce (450 Sk/hod)	10 nhod	
2. Menej náročné práce (350 Sk/hod)	12 nhod	
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy		
1. 10 nhod x 450 Sk/hod		4 500,- Sk
2. 12 nhod x 350 Sk/hod		4 200,- Sk
Cena bez DPH		8 700,- Sk
DPH 19%		1 653,- Sk
Cena spolu s DPH		10 353,- Sk

Cena celkom bez DPH	**325 300,- Sk**
DPH 19%	**61 807,- Sk**
Cena spolu s DPH	**387 107,- Sk**

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, IČ DPH SK2020233270

Bratislava, 07/2005

Ing. Milanová Magdaléna

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: