269/15/43-2 (11.)

D O D A T O K č. 2
ku Zmluve o dielo č.LOT/011/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/011/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** v znení zmluvy a dodatku č.1 nasledovne **:**

mení sa **rozsah prác IV. etapy opravy**, ktorá je uvedená v bode **2.1** nasledovne:

IV.etapa
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technikcého života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

ruší sa **posledný odstavec** v bode **2.1** („Zhotoviteľ vypracuje návrh na predĺženie dobového technického života . . .“) a nahrádza sa novým odstavcom:

„ Zhotoviteľ zabezpečí prostredníctvom špecialistov konštrukčnej kancelárie O.A.O MVZ IMENI MILJA Moskva predĺženie dobového technického života vrtuľníka tak, aby bol zhodný s MTR 1000 hodín / 7 rokov stanoveným po ukončení generálnej opravy. Zápis o predĺžení technického života vykoná zástupca konštrukčnej kancelárie.

Rezurz začne plynúť dňom výrobného ukončenia potvrdeného ÚRA zhotoviteľa.

Motorom TV3-117 MT a spúšťaciemu motoru AI-9V bude stanovený rezurz opravcom, listom vyrovnávacieho rotora bude stanovený rezurz výrobcom.“

2. Upravuje sa článok **4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA** nasledovne:

mení sa bod

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii so špecialistami konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva, Ruská federácia.

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

mení sa bod 5.2 v znení dodatku č.1 zmluvy nasledovne :

5.2 Cena za vykonanie prác a výkonov predmetu zmluvy podľa bodu **2.1** v znení zmluvy, dodatku č.1 a tohto dodatku predstavuje sumu:

41,714.310,- Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 zmluvy.

4. Upravuje sa **príloha č.1** (cenové kalkulácie) v znení dodatku č.1 zmluvy nasledovne:

ruší sa list č.1 a nahrádza sa novým listom č.1

dopĺňa sa list č.4

(listy č.1 a č.4 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku).

5. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa bod 6.2 v znení dodatku č.1 zmluvy nasledovne :

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom s DPH :	2,878.700 ,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	10,899.350,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	20,544.150,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	7,392.110,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**41,714.310,- Sk**

II. **Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/011/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.**

III. **Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.**

IV. **Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/011/01/OD.**

V. **Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.**

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 16. OKT. 2001

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/011/01/OD
dodatok č. 2
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0827 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 1.1.1 v znení zmluvy, dodatku č. 1 a tohto dodatku
- práce naviac oproti platným TPF–083-98/Mi-17 v zmysle bodu 1.1.2 v znení zmluvy

1.	Priamy materiál	9 661 000,- Sk
2.	Kooperácia	12 944 100,- Sk
3.	Cena výkonu	14 817 000,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	37 922 100,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	41 714 310,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 27. 9. 2001

Príloha č.: 1
k ZOD č.: LOT/011/01/OD
dodatok č. 2
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im. znak 0827
- predĺženie technického života v zmysle bodu 1.1.1
v znení zmluvy a tohto dodatku

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	1 620 100,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena	**1 620 100,- Sk**
6.	Cena + 10% DPH	**1 782 110,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín dňa 27. 9. 2001

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14.3.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*