24

ZÁKAZKA

Dodatok č.4

k zmluve o dielo č. 34/2002 zo dňa 9.9.2002 na zhotovenie diela : „Kuchyňa-rekonštrukcia stáčišťa PHM“ ev.zn.: 55 87 430

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
v zast. štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	308 455 72
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor Furmánek – BUILDING TRADE** **Murgašova 18, 010 01 Žilina**
V zastúpení	:	Ing. Tibor Furmánek
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor Furmánek
- vo veciach technických	:	Jaroslav Mokroš
IČO	:	109 393 42
DRČ	:	5405063334/894
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave ZoD č.34/2002 :

Čl. II. Predmet zmluvy

Predmet diela sa rozširuje o naviac práce v objektoch :
SO 01 Stáčisko s prestrešením
Technológia zariadenia
podľa skutočne vykonaných prác oproti výkaz výmer rozpočtu v ZoD.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je výkaz výmer naviac prác.

Čl. IV. Cena

Cena diela sa upravuje :

Pôvodná cena za dielo bez DPH:	**20 434 833,00 Sk**
• základ pre DPH 10% :	18 246 829,50 Sk

- DPH 10%: 1 824 683,00 Sk
- základ pre DPH 23%: 142 832,70 Sk
- DPH 23%: 32 851,60 Sk
- Základ pre DPH 14%: 2 045 170,80 Sk
- DPH 14 %: 286 323,90 Sk
- **Pôvodná cena za dielo celkom vrátane DPH : 22 578 691,50 Sk**

1. Dopočet za práce naviac / príl.1/ bez DPH: 711 022,70 Sk

- základ pre DPH 14% : 99 543,20Sk
- **Cena za naviac práce- dod.č4 celkom vrátane DPH : 810 565,90 Sk**

Nová cena za dielo bez DPH: 21 145 855,70 Sk

- základ pre DPH 10% : 18 246 829,50 Sk
- DPH 10%: 1 824 683,00 Sk
- základ pre DPH 23%: 142 832,70 Sk
- DPH 23%: 32 851,60 Sk
- Základ pre DPH 14%: 2 756 193,50 Sk
- DPH 14%: 385 867,10 Sk

- **Nová cena za dielo celkom vrátane DPH : 23 389 257,40 Sk**

Ostatné ujednania predmetnej ZoD ostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých objenávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Bratislava, dňa 24.4. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Žiline dňa 17.4.2003

Zhotoviteľ
Ing. Tibor Furmánek

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
DRČ:5405063334/894
IČO:10939342

TR1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa**	JKSO	
Názov objektu	**Práce naviac**	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	MO SR SAMaV Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing.Tibor Furmánek Building Trade		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			39

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A			Základné rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	78 950	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	632 040	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	33	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		711 023	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			711 022,70
24	14%	711 022,70	DPH	99 543,20
25	20%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**810 565,90**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka	Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE 010 01 Žilina DRČ:5405033334/894 IČO:11939342 ②

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: 