MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
Č.p.: ÚIA-820/12/2003

Výtlačok číslo : 4
Počet listov : 2

D O P L N O K č. 2
k Zmluve o dielo č. 23/112, uzatvorenej medzi Ministerstvom obrany SR a LOBB š.p. Banská Bystrica

V súlade s článkom XVI. ods. 16.5 zmluvy o dielo č. 23/112 sa zmluvné strany dohodli takto:

A. Článok II. **Predmet zmluvy**

Odst. 2.1 sa dopĺňa o novú odrážku:

- dodanie softwarového systému RadioLab verzia 3.0 v troch licenciách. Z toho, jedna inštalácia systému na pracovnej stanici MMP, jedna licencia na notebooku pracoviska MMP a jedna licencia na počítači stacionárneho pracoviska MMP.

B. Článok III. **Cena a platobné podmienky**

- Odst. 3.2 sa mení nasledovne :

Cena diela je **10 893 158 ,00 Sk** (slovom: desaťmiliónovosemstodeväťdesiattritisícstopäťdesiatosem 00/100 Sk) vrátane DPH 20%. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy.

- Odst. 3.3. sa mení nasledovne :

3.3 Zmluvné strany sa na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve 21/788 dohodli na postupe etapových platieb takto /príloha č.1/:

3.3.1 - 8 320 000,00 Sk (slovom: osemmiliónovtristodvadsaťtisíc 00/100 Sk) z ceny diela v členení:

Etapa č.1- za vypracovanie dodatku k projektu 150 000,- Sk (slovom: jedenstopäťdesiattisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20%

Etapa č.2 - za realizáciu výroby prototypu MMP 7 670 000,00 Sk (slovom: sedemmiliónovšesťstosedemdesiattisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20%.
Etapa č.4 - za úspešné vykonanie kontrolných skúšok 500 000,00 Sk (slovom: päťstostotisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20%.

3.3.2 - 2 573 158,00 Sk (slovom: dva milióny~~osemdesiattisíc~~ 00/100 Sk) z ceny diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi takto:

Etapa č.6 - 1 580 000,00 Sk (slovom: jedenmilónpäťstoosemdesiattisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20% po úspešnom ukončení vojskových skúšok

Etapa č.8 - 500 000,00 Sk (slovom: päťstotisíc 00/100 Sk) vrátane DPH 20% po realizácii úprav na základe pripomienok objednávateľa v súlade s technickou špecifikáciou a po funkčnom prevzatí diela.

Etapa č.9 - 493 158,00 Sk (slovom: štyristodeväťdesiattritisícstopäťdesiatosem 00/100 Sk) vrátane DPH 20%, po dodaní inštalačných médií, skladajúcich sa s CD ROM, HW kľúča a užívateľskej dokumentácie v počte troch kusov.

- Odst. 3.4 sa mení nasledovne :

Na základe vzájomnej dohody objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na realizáciu prototypu MMP preddavok z ceny diela vo výške 3 120 000,00 Sk (slovom: ~~dvamiliónyosemdesiattisíc~~ tritimilióny stodvadsaťtisíc 00/100 Sk).

C. Článok IV. **Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky**

- Dopĺňa sa o nový odst. 4.4.9 nasledovne :

4.4.9 **Etapa č.9** - v termíne do 12.12.2003 vykonať funkčné odovzdanie softwarového systému RadioLab verzia 3.0.

- Dopĺňa sa o nový odst. 4.5.9 nasledovne :

4.5.9 **Etapa č.9** – zápis podpísaný zástupcom objednávateľa a VÚKK o funkčnom odovzdaní troch licencii softwarového systému RadioLab verzia 3.0 na počítači MMP.

D. Príloha č.1. TERMÍNY FAKTURÁCIÍ A CENY ZA SPLNENÉ ETAPY sa zrušuje a nahrádzuje sa novou Prílohou č. 1. Príloha č. 1 TERMÍNY FAKTURÁCIÍ A CENY ZA SPLNENÉ ETAPY sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 23/112 a tohto doplnku.

E. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 23/112 ostávajú nezmenené. Tento doplnok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 23/112 zo dňa 27.05.2003 a nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Doplnok č.2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán 2 (dve) vyhotovenia.

V Banskej Bystrici, dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

V Bratislave , dňa 24 NOV. 2003

Za objednávateľa:

pplk. Ing. Milan TIMORACKÝ
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Príloha č.: 1

TERMÍNY FAKTURÁCIÍ A CENY ZA SPLNENÉ ETAPY

Zmluvy o dielo č. 23/112 – Zariadenie MMP

Číslo etapy	Termín fakturácie	Cena s DPH 20%
Etapa č.1	Po oponentúre dodatku k projektu	**150 000.- Sk**
Etapa č.2	Po realizácii výroby prototypu	**7 670 000.- Sk ***
Etapa č.3	Podnikové skúšky	**bez platby**
Etapa č.4	Kontrolné skúšky	**500 000.- Sk**
Etapa č.5	Vykonanie úprav po kontrolných skúškach	**bez platby**
Etapa č.6	Vojskové skúšky	**1 580 000.- Sk**
Etapa č.7	Vykonanie úprav po vojskových skúškach	**bez platby**
Etapa č.8	Po funkčnom prevzatí diela	**500 000.-Sk**
Etapa č.9	Po funkčnom odovzdaní software	**493 158,- Sk**
Spolu k úhrade		**10 893 158.-Sk**

* V súlade s článkom 3.6 tejto zmluvy

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 30.septembra 2011 Lucia Vadóczová