č.CE: KaVSÚ-2-112/2009

D O D A T O K č. 2 -
k zmluve o dielo č. IDS-036/2005 na spracovanie projektovej dokumentácie na akciu ev.zn. 55-89-315: „Prešov - Veža riadenia“

Zmluvné strany sa dohodli upraviť a doplniť znenie pôvodnej zmluvy o dielo v bodoch :

Pôvodné znenie čl. I. **Zmluvné strany** sa dopĺňa a mení nasledovne :

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8 , Bratislava

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ**

Kontaktná adresa : Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice
IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000171215/8180

Oprávnený rokovať za SAMaV Košice - vo veciach :
Zmluvných : Ing. arch. Bugala Alexander
Ing. Poľáková Monika č.t. : 0960 515 721
technických : Ing. Vasková Magdaléna č.t. : 0960 515 718

1.2 Zhotoviteľ : IDS Košice, s.r.o.
Pri hati č. 1, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca : Ing. Pavol Berinšter – konateľ spoločnosti

IČO : 36 569 488
IČ DPH : SK20220063507
Bankové spojenie : ČSOB a.s. Košice
č. účtu : 4001936618/7500
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných a technických : Ing. Berinšter Pavol
Autorizačné osvedčenie : 0152*A*1

V zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom v znení čl. IX. zákona č. 70/2008 Z.z. a čl. IV. zákona č. 270/2008 Z.z. a prijatých opatrení v rezorte ministerstva obrany k zavedeniu euro v Slovenskej republike po

1.1.2009 **upravujeme** pôvodné znenie čl. VI. **Cena predmetu plnenia**, platobné podmienky sa dopĺňa a mení nasledovne :

Predmet plnenia uvedený a špecifikovaný v bodoch 2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. a 2.1.11 vo výške : 1 964 631, 00. – Sk uhradený zhotoviteľovi podľa zmluvy o dielo .
Predmet plnenia v bode 2.1.10 – posudok o ochrane ŽP bol z plnenia ZoD vylúčený, nakoľko v zmysle zák. č. 478/2002 Z.z. nie je potrebný.

Ostáva k úhrade :
Predmet plnenia uvedený a špecifikovaný v bodoch 2.1.6 , 2.1.7.,2.1.8., a 2.1.9.
vo výške : 305 235,00. – Sk - plnenie bude uznané a faktúra bude prijatá po nadobudnutí právnej moci kolaudačného rozhodnutia

Konverzný kurz : 30, 1260

Cena v €, ktorá zostáva k úhrade:

predmet plnenia	cena bez DPH (€)	DPH 19% (€)	spolu s DPH (€)
2.1.6	**2 240,58**	**425,71**	**2 666,29**
2.1.7	**746,86**	**141,90**	**888,76**
2.1.8	**497,90**	**94,60**	**592,50**
2.1.9	**5 028,87**	**955,48**	**5 984,35**
Spolu :	**8 514,21**	**1 617,69**	**10 131,90**

Cena diela spolu slovom: desaťtisícstotridsaťjeden eur a deväťdesiat centov

Ostatné ustanovenia uzatvorenej ZoD č. IDS-036/2005 na spracovanie projektovej dokumentácie ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. IDS-036/2005 .

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6–tich vyhotoveniach, z ktorých 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Bratislave , dňa : - 8 JAN. 2009

V Košiciach, dňa :

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

Ing. Sieklik Jozef

Ing. Berinšter Pavol
konateľ spoločnosti

IDS Košice, s.r.o.
Inžinierske-dopravné služby
Pri hati 1
040 01 Košice

Predbežná finančná kontrola

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná finančná kontrola dodatku č. 2 k ZoD č. IDS-036/2005 na spracovanie projektovej dokumentácie akcie:

ev. zn. 55-89-315 „Prešov – Veža riadenia“

V čase vykonania predbežnej finančnej kontroly je dodatok k zmluve o dielo finančne krytý v rámci programového plánu rezortu a limitu finančných prostriedkov roku 2008, známeho v čase vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

V Košiciach , dňa

Ing. Ladislav VARGA
riaditeľ OdIVaŽP

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice
K č.p. : SAMaV – 86-..2008/OdIVaŽP

december 2008 v Košiciach

Akcia : 55-8-315 Prešov - Veža riadenia - projektová dokumentácia

Dodatok č. 2 k ZoD č. IDS-036/2005

Stanovisko pracovníkov SAMaV :

1) VOR – obstarávanie, zákazka : Ing. Poľáková
Predložený dodatok k ZoD rieši úpravu ceny diela z dôvodu prechodu na novú menu – euro.
Doporučujem potvrdiť.

2) VOR – prípravár : Ing. Vasková
BEZ PRIPOMIENOK

3) VOR – cenár : Ing. Maková

4) VOR – právnik : JUDr. Lorenczová
Zmluvného vzťahu sa nemá týkať

5) vedúci oddelenia prípravy stavieb: Ing. Belluš
súhlasím

6) vedúci oddelenia realizácie: Ing. Vasková
BEZ PRIPOMIENOK

7) riaditeľ OdIVaŽP : Ing. Varga
súhlasím

8) riaditeľ SAMaV Košice: Ing. arch. Bugala

Poznámka : V prípade potreby spracovať jednotlivé stanoviská formou samostatných príloh.

Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.júna 2011 - Ing. Poľáková Monika

