MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre Investície a akvizície

č. p.: KaVSÚ-4-1557/2008

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 1

Doplnok č. 3
ku Zmluve o dielo č. 28/190 uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi
Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR
zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava
a spoločnosťou
Letecké opravovne, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín

Predmetom Doplnku č.3 ku Zmluve o dielo č. 28/190 je zmena termínov plnenia predmetu zmluvy jednotlivých etáp v roku 2008, uvedených v prílohe č. 1 predmetnej Zmluvy o dielo.

V súlade s ustanovením článku X – „Osobitné ustanovenia" bod 10.7 a článku XI. - „Záverečné ustanovenia" bod 11.3. Zmluvy o dielo č. 28/190 (č. p.: KaVSÚ-4-779/2008) sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A). ***Príloha č.1*** sa ruší v plnom znení a nahrádza sa novou ***prílohou č.1,*** ktorá je *prílohou* tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 28/190. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 28/190 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Doplnok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každé má platnosť originálu. Jeden výtlačok obdrží zhotoviteľ a tri výtlačky obdrží objednávateľ.

V Trenčíne: 11 DEC. 2008

Za zhotoviteľa:

Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČ
akciová spoločnosť
100

V Bratislave: 11.12.2008

Za objednávateľa:

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Príloha číslo: 1
k ZoD č. 28/190, D3
k č.p.: KaVSÚ-4-1557/2008
Počet listov: 2

CENOVÁ A TERMÍNOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

P. č.	Názov položky - činnosť	Jednotková cena v Sk bez DPH	Počet	Cena celkom v Sk bez DPH	Cena celkom v Sk vrátane DPH	Termín plnenia do
1	**Jednorázový licenčný poplatok** za používanie Rockwell Collins vybavenia s nainštalovaným Have Quick II	**1 558 700,00 Sk**	**1**	**1 558 700,00 Sk**	**1 854 853,00 Sk**	**30.10.2008**
2	**Dodanie „plniaceho zariadenia" DATA LOADER DL-8171**	**387 200,00 Sk**	**3**	**1 161 600,00 Sk**	**1 382 304,00 Sk**	**30.10.2008**
3	**Zástavba bezpečnej komunikácie do leteckej techniky Mi-17 MODER (vrátane dokumentácie)**					
a)	***Prototyp***	**3 765 100,00 Sk**	**1**	**3 765 100,00 Sk**	**4 480 469,00 Sk**	
	konečný projekt	602 000,00 Sk		602 000,00 Sk	716 380,00 Sk	30.10.2008
	výroba prototypu	1 057 300,00 Sk		1 057 300,00 Sk	1 258 187,00 Sk	30.11.2008
	spracovanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	1 434 100,00 Sk		1 434 100,00 Sk	1 706 579,00 Sk	15.12.2008
	odovzdanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi	-		-	-	15.12.2008
	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	254 200,00 Sk		254 200,00 Sk	302 498,00 Sk	15.12.2008
	úprava prototypu po KS	195 700,00 Sk		195 700,00 Sk	232 883,00 Sk	15.12.2008
	vojskové skúšky (VS)					Podľa nariadenia na VS
	úprava prototypu po VS	62 300,00 Sk		62 300,00 Sk	74 137,00 Sk	Do 10 dní od ukončenia VS, platba 2009
	Záverečná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	159 500,00 Sk		159 500,00 Sk	189 805,00 Sk	Do 30 dní od ukončenia VS, platba 2009
b)	***Realizácia SW up-grade rádiostaníc AN/ARC-210*** inštalovaných na 9 ks vrtuľníkov Mi-17 technikom spoločnosti Rockwell Collins	**1 829 900,00 Sk**		**1 829 900,00 Sk**	**2 177 581,00 Sk**	**15.11.2008**
c)	***Školenie príslušníkov lietajúceho a technického personálu na systém Have Quick II***	**373 400,00 Sk**	**1**	**373 400,00 Sk**	**444 346,00 Sk**	**15.11.2008**
d)	***Overovací kus***	**389 600,00 Sk**	**3**	**1 168 800,00 Sk**	**1 390 872,00 Sk**	**15.12.2008**
e)	***Séria***	**295 200,00 Sk**	**5**	**1 476 000,00 Sk**	**1 756 440,00 Sk**	**2009**

Pokračovanie tabuľky

P. č.	Názov položky - činnosť	Jednotková cena v Sk bez DPH	Počet	Cena celkom v Sk bez DPH	Cena celkom v Sk vrátane DPH	Termín plnenia do
4	**Zástavba bezpečnej komunikácie do leteckej techniky MiG-29AS,UBS (vrátane dokumentácie)**					
a)	***Prototyp***	**1 889 300,00 Sk**	**1**	**1 889 300,00 Sk**	**2 248 267,00 Sk**	
	konečný projekt	398 800,00 Sk		398 800,00 Sk	474 572,00 Sk	30.10.2008, platba 2008
	výroba prototypu	526 300,00 Sk		526 300,00 Sk	626 297,00 Sk	2009
	spracovanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	596 100,00 Sk		596 100,00 Sk	709 359,00 Sk	2009
	odovzdanie výrobnej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi	-		-	-	2009
	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	133 800,00 Sk		133 800,00 Sk	159 222,00 Sk	2009
	úprava prototypu po KS	58 500,00 Sk		58 500,00 Sk	69 615,00 Sk	2009
	vojskové skúšky (VS)					Podľa nariadenia na VS
	úprava prototypu po VS	36 300,00 Sk		36 300,00 Sk	43 197,00 Sk	Do 10 dní od ukončenia VS
	Záverečná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	139 500,00 Sk		139 500,00 Sk	166 005,00 Sk	Do 30 dní od ukončenia VS
b)	***Realizácia SW up-grade rádiostaníc AN/ARC–210*** inštalovaných na 12 ks lietadiel MiG-29 technikom spoločnosti Rockwell Collins	**2 398 500,00 Sk**		**2 398 500,00 Sk**	**2 854 215,00 Sk**	**2009**
c)	***Školenie príslušníkov lietajúceho a technického personálu na systém Have Quick II***	**377 800,00 Sk**	**1**	**377 800,00 Sk**	**449 582,00 Sk**	**2009**
d)	***Výroba overovacieho kusa***	**299 400,00 Sk**	**1**	**299 400,00 Sk**	**356 286,00 Sk**	**2009**
e)	***Séria***	**225 700,00 Sk**	**10**	**2 257 000,00 Sk**	**2 685 830,00 Sk**	**2009**
	CENA CELKOM s DPH				**22 081 045,00 Sk**	

Platba za výkon prác po rokoch:

P.č.	Názov	*Cena v Skk*		*Cena v EUR*	
		bez DPH	*s DPH*	*bez DPH*	*s DPH*
1.	***Platba za rok 2008***	*10 034 500,00 Sk*	*11 941 055,00 Sk*	333 084,38 €	396 370,41 €
2.	***Platba za rok 2009***	*8 521 000,00 Sk*	*10 139 990,00 Sk*	***282 845,38 €***	***336 586,01 €***
Celkom za dielo		*18 555 500,00 Sk*	*22 081 045,00 Sk*	*615 929,76 €*	*732 956,42 €*

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Výtlačok číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1 zhotoviteľ	17.12.2008	
č.2 KaVSÚ		
č.3 ÚIA-OAO	12.12.08	
č.4 ÚIA-OONV		
Kópie:		
č.1 SEOPMZ/OdKIS		
č.2 CMU		
č.3 VÚ 3333 Zvolen		
č.4		

Predbežná finančná kontrola:


Funkcia, Meno	**Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ *Ing. Jaroslav KUČA*	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	11 DEC. 2008	
Vedúci oddelenia *Ing. Ivan ÚRADNÍČEK*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	11 DEC. 2008	
Riaditeľ odboru *Ing. Milan KUZMA*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	11 DEC. 2008	

Údaje z POZ 2008-2013:

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ – OdKIS	CG22-210
Program, podprogram, prvok	Rozvoj Obrany – Rozvoj komunikačných a informačných systémov - Modernizácia letectva	0950614
Subprojekt	Bezpečnostné rádiá a datalink pre leteckú techniku	399_06
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Program: Rozvoj obrany, strana 16, riadok 83	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK



16 AUG. 2010