D O D A T O K č.1

ku Zmluve o dielo č. LOT/020/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/020/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

mení sa bod

2.1.2 I. generálnu opravu + práce naviac 2 kusov vrtúľ V-508D výr.č. 410662147 a 010663142 dodaných objednávateľom.

Rezurz vrtúľ V-508D po vykonanej I. GO bude 2000 letových hodín alebo 6 rokov, čo nastane skôr.

Rozsah prác naviac (s odôvodnením ich vykonania) je stanovený v prílohe č. 2 tohto dodatku.

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy - podľa bodu **2.1.1** do 30. apríla 2002
- podľa bodu **2.1.2** do 31. júla 2002

- s možnosťou predčasného plnenia

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy	**Jednotková cena bez DPH**	**Jednotková cena s DPH**	**Kusy**	**Spolu v SK s DPH**	**% DPH**
2.1.1 Vrtuľa V-508D výr.č.210651407, 210651408	324.400,-	399.012,-	2	798.024,-	23
2.1.2 Vrtuľa V-508D výr.č.410662147, 010663142	512.300,-	630.129,-	2	1,260.258,-	23
SPOLU				**2,058.282,-**	
Pozn. DPH 23% podľa KP 35.30.91					

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške :

2,058.282,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 35.30.91.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 zmluvy.

4. Upravuje sa **príloha č.1** zmluvy nasledovne :

- ruší sa list č.2 a nahrádza sa novým listom č.2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/020/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/020/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk.Ing.Anton ZIGO,CSc.

Riaditeľ podniku

Vo Zvolene,

- 2. VIII. 2002

.....

Objednávateľ

genmjr.Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k dodatku č. : 1
k ZOD č. : LOT/020/02/OD
list č. : 2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

Názov: Vrtuľa V-508 D
- generálna oprava + práce naviac
(výr.č. 410662147, 010663142)

Počet kusov : 1
KP: 35.30.91

1.	Priamy materiál	-
2.	Kooperácia	486 000,- Sk
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	**26 300,- Sk**
5.	Cena	**512 300,- Sk**
6.	Cena + 23% DPH	**630 129,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 07.06.2002

Príloha č. : 2

k dodatku č. : 1

k ZOD č.: LOT/020/02/OD

Rozpis prác naviac

Vrtuľa V-508D výr.č. 410662147 a výr.č.010663142

Z dôvodu neopraviteľnosti pôvodných vrtuľových listov a púzdier bol ako práca naviac dodaný nasledovný materiál:

Pre vrtuľu V 508 D výr.č. 410662147

1. Vrtuľový list (nový) 3 ks
2. Púzdro listu (nové) 2 ks

Pre vrtuľu V 508 D výr.č. 010663142

1. Vrtuľový list (nový) 3 ks
2. Púzdro listu (nové) 2 ks

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*