Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 20/2003
na akciu : „Kuchyňa - rekonštrukcia b. č. 018“, ev. zn. : 55 87 645

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **YUKO spol. s r.o.**
Sídlo	: Vajanského 909/4, 924 01 Galanta
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: obchodný register
Číslo zápisu	: 3189/T
V zastúpení	: Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Július KOVÁČ
- vo veciach technických	: Ladislav KOVAC
IČO	: 31439926
DRČ	:
Bankové spojenie	: lanta
Číslo účtu	:
číslo telefónu a faxu	:

Na obhliadke stavby dňa 29.1.2004 za prítomnosti objednávateľa, zhotoviteľa, užívateľa a projektanta boli kladne posúdené naviac práce, ktoré vznikli počas realizácie diela. Ďalšie naviac práce vznikli na základe nariadenia projektanta zo dňa 25.3.2004. Naviac práce sú uvedené v stavebnom denníku, pričom zápisy zo stavebného denníku zo dňa 29.1.2004 a 25.3.2004 tvoria neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku. Vzniknuté naviac práce priamo súvisia s predmetom zmluvy a neboli zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii. Zdôvodnenie naviac prác a položkový rozpočet tvoria neoddeliteľnú prílohu č.2 tohto dodatku. Súhlas nadriadenej zložky objednávateľa s naviac prácami je daný spisom č.p. SEMI/K-73/3-423-2003 - OdIOŽP zo dňa 26.3.2004.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 4, ktorým sa mení zmluva o dielo č. 20/2003 a dodatky č. 1 až 3 (ďalej len : „zmluva“) takto :

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa v bode 2.2.2 o naviac práce v rozsahu :
   - podľa prílohy č.2 tohto dodatku.

2) **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení v bode 3.1.1 písm. b) následovne :
odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVP SR č. 392/1998 Z. z. (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) : do 59 dní od podpísania zmluvy.

3) **Čl. IV. Cena** sa mení v bode 4.2 nasledovne:
Cena za dielo dohodnutá v zmluve :

základ pre DPH 19%	9.878.899,00 Sk
DPH 19%	1.876.990,80 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**11.755.889,80 Sk**

Cena za naviac práce :

základ pre DPH 19%	778.805,00 Sk
DPH 19%	147.973,00 Sk
cena za naviac práce celkom vrátane DPH	**926.778,00 Sk**

Nová zmluvná cena diela :

základ pre DPH 19%	10.657.704,00 Sk
DPH 19%	2.024.963,80 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**12.682.667,80 Sk**

4) Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
5) Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, [illegible]

V Galante, 29.3.2004

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

Zhotoviteľ

Július KOVÁČ

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

PRÍCHAC. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : ***1***	Názov objektu : ***Rekonštrukcia b.č.018 Kuchyňa***	JKSO :
Stavba : ***2004-YU04***	Názov stavby . ***Kuchyňa - rekonštrukcia budovy č.018***	K S :

Projektant :	Počet merných jednotiek : 0
Objednávateľ :	Náklady na MJ : 0
Počet listov :	Zákazkové číslo : Kuchyňa_18
Spracovateľ projektu :	Zhotoviteľ :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedľajšie rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkom	0	Sťažené výrobné podmienky	0
Z	Montáž celkom	0	Oborová prirážka	0
R	HSV celkom	597 072	Presun stavebných kapacít	0
N	PSV celkom	158 750	Mimostavenisková doprava	0
ZRN celkom		755 822	Zariadenie staveniska	0
			Prevádzka investora	0
HZS		0	Kompletačná činnosť (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		755 822	Ostatné VRN	0
ZRN+VRN+HZS		755 822	VRN celkom	0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :

Základ pre DPH	19 % :	755 822 Sk
DPH	19 % :	143 606 Sk
Základ pre DPH	0 % :	0 Sk
DPH	0 % :	0 Sk
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**899 428 Sk**

Poznámka :

Spracované programom **BUILDpower**
spoločnosti **RTS Slovakia**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Názov objektu :	JKSO :
1	*b.č.018 naviac práce*	
Stavba :	Názov stavby :	K S :
2004-YU04	*Kuchyňa rekonštrukcia b.č.018*	

Projektant :	Počet merných jednotiek : 0
Objednávateľ :	Náklady na MJ : 0
Počet listov :	Zákazkové číslo :
Spracovateľ projektu :	Zhotoviteľ :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedľajšie rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkom		Sťažené výrobné podmienky	0
	Montáž celkom	0	Oborová prirážka	0
R	HSV celkom		Presun stavebných kapacít	0
N	PSV celkom	22 983	Mimostavenisková doprava	0
ZRN celkom		22 983	Zariadenie staveniska	0
			Prevádzka investora	0
HZS		0	Kompletačná činnosť (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		22 983	Ostatné VRN	0
ZRN+VRN+HZS		22 983	VRN celkom	0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :

Základ pre DPH	19 % :	22 983 Sk
DPH	19 % :	4 367 Sk
Základ pre DPH	0 % :	0 Sk
DPH	0 % :	0 Sk
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**27 350 Sk**

Poznámka :

Spracované programom **BUILDpower**
spoločnosti **RTS Slovakia**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 