(86)

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 01/2003

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia KJB“, ev. zn. 55 87 601

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor FURMÁNEK – BUILDING TRADE**
Sídlo	:	**Murgašova č. 18, 010 01 Žilina**
Právna forma	:	Fyzická osoba
Označenie registra	:	Živnostenský register - Žilina
Číslo zápisu	:	511-4903, zo dňa 15.5.1990
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
- vo veciach technických	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
IČO	:	10939342
DRČ	:	5405063334/894
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, odsúhlasené SEMI/K-73/3-364-2003-OdIOŽP zo dňa 16.10.2003 a SEMI/K-73/3-381-2003-OdIOŽP zo dňa 8.12.2003, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 01/2003 zo dňa 5.5.2003 a to takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.1 vkladá nový bod 2.1.2, ktorý znie:
   2.1.2 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy v stavebných objektoch: SO 01 – Varňa a jedáleň (vyrovnanie nerovností stien,

vyrovnávajúci betón podláh, domurovanie parapetov okien, odstránenie komínov, oprava strechy, kapotáž kanalizačných stúpačiek, dodávka a montáž 3 ks zmäkčovačov vody), SO 06 – Kanalizácia (vybudovanie novej kanalizačnej vetvy, špecifikácia kanalizačného potrubia) a SO 07 – Nadzemný teplovod (potrubné prepojenie vetvy teplovodu na rozdeľovač a zberač s príslušnými armatúrami), sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.4. je cena za naviac práce nasledovná:

cena naviac prác bez DPH	1 699.919,40 Sk
DPH 14% (1 699.919,40)	237.988,70 Sk
Cena za naviac práce spolu s DPH	**1 937.908,10 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou.

3) Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 01/2003. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10. DEC 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Žiline, dňa 9.12.2003

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
010 01 Žilina ③
DRČ:5405063334/894
IČO:10939342

Zhotoviteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia KJB Nitra**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			42

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	672 306	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	66 533	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	389 469	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 128 308	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			1 128 307,55
24	14%	1 128 307,55	DPH	157 963,10
25	20%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**1 286 270,65**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: