Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č.5113 na stavebnú akciu
„Martin PA – rekonštrukcia b.č. 35 – ubytovňa“

1.1. Objednávateľ: **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca: **Ing.Rudolf Kovačka**
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul.Československej armády č.7
975 90 Banská Bystrica
IČO: 308 455 72
Telefón/fax: 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing.Rudolf Kovačka
- technických : pplk.Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ: **REKON, s.r.o.**
ul.Mládežnícka 13
010 04 Žilina
Zastúpený: **Ing.Pavol Jakuš**
Telefón/fax: 041 7003492, 7003493, 7234803 - fax
IČO: 36 392 821
DIČ: SK 20 20 104944
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu: 87 16 265/5200
Stavbyvedúci:
Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.1.5. v znení :
„V súlade s článkom IV. zmluvy zhotoviteľ vykoná práce na objekte SO 101 – budova č.35 - ubytovňa, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte a ktorý je súčasťou tohto dodatku.

- z dôvodu nesprávne založených pôvodných priečok na 1.NP, na podlahových vrstvách (parketová podlaha na škvarovom násype) došlo pri búracích prácach podlahy k narušeniu statiky týchto priečok a ich zrúteniu. Je nutné ich opätovne vymurovať.
- kvôli značnému poškodeniu dverných zárubní je potrebné ich zameniť za nové zárubne , vo väčšom počte ako bolo počítané v realizačnom projekte stavby.

- z dôvodu jednoduchšej a rýchlejšej montáže nadokenných prekladov došlo k zámene keramických skladaných prekladov za jednoliate prefabrikované EPS panely. Zámena nemá vplyv na statiku diela, a je bez navýšenia ceny diela.

2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.2. v znení:
„3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v lehote : **do 9.11.2007**

3. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo bez	DPH19%:	96 386 537,00 Sk
	DPH19%:	18 313 442,00 Sk
Pôvodná cena za dielo vrátane	DPH19%:	114 699 979,00 Sk

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 1**:

Základ ceny pre DPH19%	:	**96 803 361,00 Sk**
DPH 19%	:	**18 392 639,00 Sk**
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**115 196 000,00 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.

3. tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 29.5.2006

v Žiline dňa: 29.5.2006

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Zmluva o dielo č. BOD č1 na stavebnú akciu „MARTIN PA- RIEŠENIE STRATEGIA B.B. 35-VÝSTAVBA" ev. č. 19535 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 29.5.2008

V ORS ING SOCHOŇ

R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**