Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1 a 2 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Sídlo:	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ
	Ing. Viliam Jankech - zástupca generálneho riaditeľa
	Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO:	30845572
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Polačko Jozef
- technických:	Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
Sídlo:	Jesenského 2241
	024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek – majiteľ
IČO:	10844023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK 1020458021
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	200446322/0200
Zapísaný:	v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

V zmysle bodu 4.3 zmluvy o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1 a 2 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“ sa uvedená zmluva o dielo na základe indexov stavebných prác mení a dopĺňa takto:

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
   „4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

<u>Pôvodná cena za dielo:</u>	
SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	42.314.868,00 Sk
DPH 19%:	8.039.825,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	50.354.693,10 Sk
<u>Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.</u>	
SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**3.079.865,96 Sk**
DPH 19%:	**585.174,50 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**3.665.040,46 Sk**

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Odpočty základ ceny pre DPH:	**- 1.349.906,28 Sk**
DPH 19%:	**- 256.482,20 Sk**
Odpočty spolu s DPH:	**- 1.606.388,48 Sk**

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.2.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**409.979,93 Sk**
DPH 19%:	**77.896,20 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**487.876,13 Sk**

Cenové vplyvy formou indexov podľa čl. IV. bodu 4.3:

Cenové vplyvy základ ceny pre DPH:	**817.846,98 Sk**
DPH 19%:	**155.390,93 Sk**
Cenové vplyvy spolu s DPH:	**973.237,91 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	**45.272.654,59 Sk**
DPH 19%:	**8.601.804,53 Sk**
Celková cena za objekt s DPH:	**53.874.459,12 Sk**

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je indexácia stavebných prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – ich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 31 OKT. 2008 .__.2008

Objednávateľ:

Ing. Viliam JANKECH

.....

V Kys. N. Meste, dňa 28.10.2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241 ⑬
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020458021

.....

Pavol Harcek

Indexácia stavebných prác

Odberateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby, BB
Dodávateľ: Pavol Harcek, Jesenského 2241, KNM
Stavba :Sliač - Rekonštrukcia budovy č.92

PREHĽAD FAKTURÁCIE

Obdobie rok 2007 :		Celkom bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
Fak. č. 2007/512		4 200 234,32 Sk	798 044,60 Sk	4 998 278,92 Sk
Obdobie rok 2008 :		Celkom bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
Fak. č. 2008/015		3 436 750,26 Sk	652 982,60 Sk	4 089 732,86 Sk
Fak. č. 2008/068		764 930,30 Sk	145 336,70 Sk	910 267,00 Sk
Fak. č. 2008/104		3 773 277,27 Sk	716 922,70 Sk	4 490 199,97 Sk
Fak. č. 2008/129		3 373 732,97 Sk	641 009,30 Sk	4 014 742,27 Sk
Fak. č. 2008/169		4 095 561,38 Sk	778 156,60 Sk	4 873 717,98 Sk
Fak. č. 2008/228		1 148 092,44 Sk	218 137,60 Sk	1 366 230,04 Sk
Fak. č. 2008/302	bez indexácie	1 729 959,68 Sk	328 692,30 Sk	2 058 651,98 Sk
	SPOLU:	**22 522 538,62 Sk**	**4 279 282,40 Sk**	**26 801 821,02 Sk**

INDEXÁCIA

Fak. č. 2008/258	2 980 957,76 Sk	566 381,97 Sk	3 547 339,73 Sk
Fak. č. 2008/313	2 889 158,00 Sk	548 940,00 Sk	3 438 098,00 Sk

Cenový rozhodnutie!

Fak. č. 2008/343	3 235 503,88 Sk	614 745,90 Sk	3 850 249,78 Sk
SPOLU:	**9 105 619,64 Sk**	**1 730 067,87 Sk**	**10 835 687,51 Sk**
Celková cena diela:	44 044 827,68 Sk	8 368 517,40 Sk	52 413 345,08 Sk
Zostatok do celkovej ceny:	12 416 669,42 Sk	2 359 167,13 Sk	14 775 836,55 Sk
CENA CELKOM PRE INDEXÁCIU (indexácia+zostatok)	**21 522 289,06 Sk**	**4 089 235,00 Sk**	**25 611 524,06 Sk**

Zaradenie stavby: 122 - Budovy pre administratívu
Fakturačný index
II.Q. 2008 / IV.Q. 2007 = 1,146/1,104 = 1,038

Indexovaná suma bez DPH	**21 522 289,06 Sk**
Index 1,038	**817 846,98 Sk**
DPH 19%	**155 390,93 Sk**
Index celkom s DPH	**973 237,91 Sk**

spracoval : Tóth Rastislav

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241 ⑬
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020458021

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

