Dodatok č. 2 KaVSÚ-4-1452/2008
K ZoD č. KaVSÚ-1-632/2007
zo dňa

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov organizácie :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca :	Ing. Jozef SIEKLIK
Bankové spojenie :	7000171215/8180- Štátna pokladnica
Oprávnený rokovať vo veciach Zmluvných	Ing. Arch. Alexander Bugala Ing. Ľubomíra Šášalová č.t. 0960 515722
Stavebný dozor	Milan Katreniak, č.t. 0960 515 791

1.2. Dodávateľ	: IKORES Slovakia spol. s r.o. Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Stanislav Petrovský
IČO	: 35814730
IČ DPH	: SK 2020259769
Bankové spojenie	: ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 402028073/7500
Číslo telefónu	: 02/53414600
Číslo faxu	: 02/53411115

*Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa týmto dodatkom upravuje platné znenie zmluvy na akciu „**Ev. zn. 55-89-315 – Prešov -veža riadenia**“ z nasledovných dôvodov:*

- úhrada odpočtu dohodnutá v dodatku č. 1 v čiastke 36 153,2 Sk (t.j. 30 380,8 Sk bez DPH) bola objednávateľom realizovaná samostatnou faktúrou č. 800121 zo dňa 11.9.2008 mimo náklady stavebnej akcie Prešov – veža riadenia,

- zhotoviteľ si v zmysle článku 4.2 uplatňuje úpravu ceny o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za obdobie IV.Q 2007, II.Q 2008, III.Q 2008 a za obdobie IV.Q 2008 sa použije posledný známy index (z III.Q 2008).

Zmluvné strany sa dohodli upraviť znenie pôvodnej zmluvy na akciu **„Ev. zn. 55-89-315 – Prešov -veža riadenia“** nasledovne:

Čl. IV. Cena diela sa dopĺňa a mení nasledovne

4.1 **Pôvodná cena podľa dod.č.1**	**48 057 689,25 Sk (1 595 223,04 €)**
Zrušenie odpočtu z dodatku č.1	30 380,80 Sk (1 008,46 €)
Indexy za IV.Q2007 a II, III a IV.Q 2008	2 021 675,76 Sk (67 107,34 €)
Nová cena bez DPH	**50 109 745,81 Sk (1 663 338,84)**
DPH 19 %	9 520 851,70 Sk (316 034,38)
Nová cena s DPH	**59 630 597,51 Sk (1 979 373,22)**

Konverzný kurz 30,1260 Sk/1,000 €

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je prepočet realizovaných a fakturovaných prác podliehajúcich úprave podľa indexov cien stavebných prác vydaných Štatistickým úradom SR.

Ostatné dohodnuté ustanovenia ZoD č. KaVSÚ-1-632/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. KaVSÚ-1-632/2007

Dodatok č. 2 vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 24.11.2008

Objednávateľ:

Ing. Jozef Sieklik
Splnomocnený zástupca SEMAI

V Bratislave dňa 13. novembra 2008

Zhotoviteľ :

Ing. Stanislav Petrovský
Konateľ spoločnosti

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020250769 (4)

Indexy cien stavebných prác

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia, spol. s r. o.**	IČO :	IČ DPH	DIČ:
	Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	SK2020259769	2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Slovenská republika-Ministerstvo obrany SR**	IČO :
	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava	30845572

Zákazka : názov zákazky: **"ev.zn. 55-89-315 Prešov -Veža riadenia"**

číslo zákazky:

číslo zmluvy: **ZoD č. KaVSÚ-1-632/2007**

STAVBA

"ev.zn. 55-89-315 Prešov -Veža riadenia"

Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (KS) podľa Štatistického úradu SR vydané v III. Q. 2008

Východisková cenová úroveň - je **II.Q/2007**

Úhrnný index k splátkam v období IV.Q/2007 pre KS 124 je 1,018

Úhrnný index k splátkam v období II.Q/2008 pre KS 124 je 1,055

Úhrnný index k splátkam v období III.Q/2008 pre KS 124 je 1,069

Úhrnný index k splátkam v období IV.Q/2008 pre KS 124 je 1,082

Fa.č.	Číslo daňového dokladu	Datum dodania služby	Názov stavby	Zatriedenie podľa KS	Cena bez DPH	Index cien staveb.prác	Cena bez DPH po indexacii	Cenový rozdiel bez DPH
2.	700209	13.12.2007	Prešov - Veža riadenia	124	12 634 544,20	1,018	12 861 966,00	227 421,80
3.	800064	9.6.2008			11 069 178,30	1,055	11 677 983,11	608 804,81
4.	800120	10.9.2008			10 304 476,70	1,069	11 015 485,59	711 008,89
5.	800132	9.10.2008			3 896 084,90	1,082	4 215 563,86	319 478,96
6.	800167	11.11.2008			1 889 772,00	1,082	2 044 733,30	154 961,30
	Cena bez DPH:							**2 021 675,76**
	DPH 19%							**384 118,39**
	Celkom s DPH:							**2 405 794,15**

Dátum : 11.11.2008 V Bratislave

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Záznam s prejednania dodatku č. 2 k ZoD č. . KaVSÚ-1-632/2007 na stavebnú akciu
Ev. zn. 55-89-315 – Prešov -veža riadenia

Na základe návrhu zhotoviteľa sa uskutočnilo prejednanie dodatku č. 2 k ZoD na stavbu Prešov, veža riadenia.

Zhotoviteľ navruje, aby predmetom dodatku bolo vyriešenie nasledovných problémov:

1./ V dodatku č. 1 bol dohodnutý odpočet v čiastke 36 153,2 Sk (t.j. 30 380,8 Sk bez DPH). Po prerokovaní dôsledkov tohto riešenia sa zmluvné strany dohodli, že nie je možné riešiť problém inej stavby v tejto akcii. Zhotoviteľ po dohode dobropisoval uvádzanú čiastku na účet objednávateľa a preto je potrebné toto v dodatku č. 2 vrátiť usporiadať.

2./ Zhotoviteľ si v zmysle článku 4.2 uplatňuje úpravu ceny o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za obdobie IV.Q 2007, II.Q 2008, III.Q 2008 a za obdobie IV.Q 2008 sa použije posledný známy index (z III.Q 2008).

Dňa 14. novembra 2008

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

.....

ING. HÁCOVÁ .....

.....

.....

.....

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

