[redacted]

(18.)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/068/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/068/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

doplňa sa v bode **2.1** podbod

2.1.9 nad rámec I. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) vykoná zhotoviteľ **zabudovanie antivibračného zariadenia** podľa bulletinu M 1493 BU

upravujú sa v bode **2.1** rozsahy prác **II.** a **III. etapy opravy** nasledovne:

II. etapa

- preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT š.p. a v kooperácii
- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117MT, 1 ks spúšťacieho motora AI-9V, 1 ks hlavného reduktora VR-14)
- generálna oprava 1 sady agregátov kyslíkového vybavenia KKO-LS
- generálna oprava 1 sady pozemného prevádzkového vybavenia vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora, 4 ks akumulátorov 12SAM28 a 1 súpravy plachiet
- výmena skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka (rozpracovanie)

III. etapa

- zabudovanie antivibračného zariadenia
- spätná montáž vrtuľníka (ukončenie)
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet a odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa, po vykonanej generálnej oprave a modernizácii (na vykonanie vojskových skúšok)

upravujú sa v bode **2.1** rozsahy prác jednotlivých etáp **prestavby palubného vybavenia** vrtuľníka (realizované podľa bodu **2.1.6** v znení dodatku č.1 zmluvy), bez zástavby zariadenia APX-100 nasledovne:

EP-01 - kooperačné dodávky materiálu a dielcov

EP-02A - realizácia prestavby palubného vybavenia vrtuľníka, jeho oživenie, vybavenie vrtuľníka pôvodnou výzbrojou v zmysle predpisu LET-2-74 – I. časť

EP-02B - realizácia prestavby palubného vybavenia vrtuľníka, jeho oživenie, vybavenie vrtuľníka pôvodnou výzbrojou v zmysle predpisu LET-2-74 – II. časť

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy:

- podľa bodov **2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4** a **2.1.5** (v znení zmluvy) a bodu **2.1.9** (v znení tohto dodatku) v nasledovných termínoch:

I.etapa	-	do 10. decembra 2002
II.etapa	-	do 15. decembra 2003
III.etapa	-	do 30. apríla 2004

- podľa bodu **2.1.6** (v znení dodatku č. 1 zmluvy) v nasledovných termínoch:

EP-01	-	do 30. novembra 2003
EP-02A	-	do 14. decembra 2003
EP-02B	-	do 30. apríla 2004

- podľa bodu **2.1.7** (v znení dodatku č. 1 zmluvy) v nasledovných termínoch:

EZ-01	-	do 30. septembra 2003
EZ-02	-	do 30. novembra 2003

- podľa bodu **2.1.8** (v znení dodatku č. 1 zmluvy) v nasledovných termínoch:

EÚ-01	-	do 30. apríla 2003
EÚ-02	-	do 30. novembra 2003
EÚ-03	-	do 30. novembra 2003
EÚ-04	-	do 30. apríla 2004
EÚ-05	-	do 30. apríla 2004
EÚ-06	-	do 30. apríla 2004
EU-07	-	do 30. apríla 2004

s možnosťou predčasného plnenia

3. Upravuje sa článok **4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA** nasledovne:

mení sa obsah bodov

4.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v kooperácii so špecialistami konštrukčnej kancelárie O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva (Ruská federácia), firmami MOTOR SIČ, Záporožie (Ukrajina), LOM Praha s.p. a ČLS a.s. Praha (Česká republika).

4.3 Odovzdanie a preberanie techniky po vykonanej oprave a modernizácii sa bude riadiť podľa predpisu S-Let-1-4 pre špeciálnu techniku a bude sa uskutočňovať na náklady objednávateľa.

Objednávateľ vykoná po prevzatí vrtuľníka lety v rozsahu 10 ± 1 hod. (vrátane záletu) z priestorov letiska zhotoviteľa (LOT š.p.). Zhotoviteľ vykoná práce po 5 ± 1 hod. vo svojich priestoroch (LOT š.p.) v zmysle „Metodiky vykonávania základných druhov príprav pre vrtuľník Mi-17". Predpísaná práca bude vykonaná za účasti zástupcov objednávateľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne objednávateľovi priestory na parkovanie vrtuľníka, zabezpečí stráženie vrtuľníka a poskytne obslužné prostriedky (SUEZ, AVPS, UGZS, ťahač) na zabezpečenie letov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady zistené pri prevádzke vrtuľníka v rámci prvých 10 ± 1 hod. do 24 hodín od ich zistenia.

4.7 Počas realizácie modernizácie vrtuľníka objednávateľ zabezpečí :

- organizovanie kontrolných dní počas celej doby prác a výkonov spravidla 1 x mesačne, v prípade potreby častejšie,
- účasť vybraných zástupcov objednávateľa na doplnkových SPKS,
- vykonanie vojskových skúšok po modernizácii vrtuľníka za účasti zástupcov zhotoviteľa,
- priebežnú a záverečnú kontrolu kvality prostredníctvom zástupcu Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR,
- určenie oponentskej rady a hodnotenie plnenia jednotlivých etáp v rámci kontrolných dní ako aj oponentských konaní v rámci doplnkových SPKS a vojskových skúšok,
- dodanie nasledovného materiálu zo skladových zásob Ozbrojených síl SR:
  - 1 súpravy zariadenia SPO-10
  - 1 súpravy podvesného vybavenia pre výzbroj (Ľ + P)
  - 1 ks zameriavača PKV
  - 1 súpravy držiakov pechotných zbraní
  - 1 súpravy núdzového polohového rádiového majáka ELT-200
  - paliva na vykonanie letovej časti doplnkových SPKS
- dodanie 1 súpravy nového odpovedača IFF, po verejnom obstaraní cestou SEMI MO SR (montáž odpovedača IFF bude riešená inou samostatnou zmluvou o dielo)

4. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne:

mení sa obsah bodu

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.1** v znení zmluvy (rok 2002, 2003, 2004) predstavuje sumu:

35,478.692,– Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2002** predstavovala čiastku **10,000.000,- Sk vrátane 10% DPH** (9,090.909,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavuje čiastku **10,263.654,- Sk vrátane 20% DPH** (8,553.045,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **15,215.038,- Sk vrátane 19% DPH** (12,785.746,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** v znení zmluvy (rok 2003) predstavuje sumu:

425.760,– Sk vrátane 20% DPH (354.800,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3** v znení zmluvy (rok 2003) predstavuje sumu:

120.480,– Sk vrátane 20% DPH (100.400,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.4** v znení zmluvy (rok 2003) predstavuje sumu:

102.120,– Sk vrátane 20% DPH (85.100,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.5** v znení zmluvy (rok 2003) predstavuje sumu:

23,342.760,– Sk vrátane 20% DPH (19,452.300,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.6** v znení dodatku č. 1 zmluvy (rok 2003, 2004) predstavuje sumu:

44,127.692,– Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2003** predstavuje čiastku **35,984.760,- Sk vrátane 20% DPH** (29,987.300,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **8,142.932,- Sk vrátane 19% DPH** (6,842.800,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.7** v znení dodatku č. 1 zmluvy (rok 2003) predstavuje sumu:

2,635.440,– Sk vrátane 20% DPH (2,196.200,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.8** v znení dodatku č. 1 zmluvy (rok 2003, 2004) predstavuje sumu:

1,487.019,– Sk vrátane DPH (1,253.500,- Sk bez DPH)

z toho

- v roku **2003** predstavuje čiastku **294.462,- Sk vrátane 14% DPH** (258.300,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavuje čiastku **992.280,- Sk vrátane 20% DPH** (826.900,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **200.277,- Sk vrátane 19% DPH** (168.300,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.9** v znení tohto dodatku (rok 2004) predstavuje sumu:

1,765.603,– Sk vrátane 19% DPH (1,483.700,- Sk bez DPH)

Celková dohodnutá cena za vykonanie diela podľa bodov 2.1.1 až 2.1.9 (v znení zmluvy a jej dodatkov) predstavuje sumu:

92,185.800,– Sk bez DPH

109,485.566,– Sk vrátane DPH

z toho

- v roku **2002** predstavovala čiastku **10,000.000,- Sk vrátane 10%DPH** (9,090.909,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavuje čiastku **294.462,- Sk vrátane 14%DPH** (258.300,- Sk bez DPH)
- v roku **2003** predstavuje čiastku **73,867.254,- Sk vrátane 20%DPH** (61,556.045,- Sk bez DPH)
- v roku **2004** bude predstavovať čiastku **25,323.850,- Sk vrátane 19%DPH** (21,280.546,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002,
pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003,
pri sadzbe DPH 14% prináležiacej podľa KP 73.10.13 platnej od 1.1.2003 do 31.12.2003
a pri sadzbe DPH 19% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2004
v zmysle zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Táto dohodnutá cena za vykonanie diela môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.2** zmluvy.

5. Upravuje sa **príloha č. 1** ku Zmluve o dielo č. LOT/068/02/OD nasledovne:

- rušia sa listy č. 1, 7, 7a (v znení dodatku č. 1 zmluvy) a nahrádzajú sa novými
- doplňajú sa listy č. 9, 9a, 10, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku

6. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

upravuje sa v bode **6.1** obsah písmena **b)** a **c)** z dôvodu posunutia termínov plnenia **III. etapy opravy** a **etapy modernizácie EP-02B** z roku 2003 do roku 2004 nasledovne:

b) 50 % z ceny za vykonanie **II. etapy opravy** (predmet zmluvy podľa bodov **2.1.1** až **2.1.5** v znení zmluvy a bodu **2.1.9** v znení tohto dodatku, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **6.2 a)** tohto dodatku, čo predstavuje sumu **17,127.387,- Sk**.

Z objednávateľom už poskytnutého preddavku v roku 2003 vo výške **24,798.834,- Sk** zhotoviteľ vráti formou dobropisu sumu **7,671.447,- Sk** na účet číslo 57033-882/0720 do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku.

c) 30 % z ceny za vykonanie **etáp modernizácie EP-01, EP-02A, EZ-01** a **EZ-02** (predmet zmluvy podľa bodov **2.1.6** a **2.1.7** v znení dodatku č. 1 zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **6.2 b)** a **c)** tohto dodatku, čo predstavuje sumu **11,586.060,- Sk**.

Z objednávateľom už poskytnutého preddavku v roku 2003 vo výške **14,100.696,- Sk** zhotoviteľ vráti formou dobropisu sumu **2,514.636,- Sk** na účet číslo 078-42130-882/0720 do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku.

mení sa obsah bodu

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne:

a) po ukončení jednotlivých etáp opravy realizovaných podľa bodov **2.1.1** až **2.1.5** (v znení zmluvy) a bodu **2.1.9** (v znení tohto dodatku). Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za	**I. etapu**	vrátane 10% DPH:	10,000.000,- Sk
Cena za	**II. etapu**	vrátane 20% DPH:	34,254.774,- Sk
Cena za	**III. etapu**	vrátane 19% DPH:	16,980.641,- Sk
Celková cena za I.-III. etapu		**vrátane DPH :**	**61,235.415,- Sk**

b) po ukončení jednotlivých etáp prestavby palubného vybavenia vrtuľníka (EP-01 až EP-02B) realizovaných podľa bodu **2.1.6** (v znení dodatku č. 1 zmluvy), podľa cenovej kalkulácie uvedenej v prílohe č. 1, list č. 7a (v znení tohto dodatku). Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp prestavby bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za	**EP-01**	vrátane 20% DPH:	31,357.440,-Sk
Cena za	**EP-02A**	vrátane 20% DPH:	4,627.320,-Sk
Cena za	**EP-02B**	vrátane 19% DPH:	8,142.932,-Sk
Celková cena za EP-01, EP-02A a EP-02B		**vrátane DPH:**	**44,127.692,-Sk**

c) po ukončení jednotlivých etáp zástavby vyhľadávacieho reflektora (EZ-01 a EZ-02) realizovaných podľa bodu **2.1.7** (v znení dodatku č. 1 zmluvy), podľa cenovej kalkulácie uvedenej v prílohe č. 1, list č. 8a (v znení dodatku č. 1 zmluvy). Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp zástavby bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za	**EZ-01**	vrátane 20% DPH:	2,148.480,-Sk
Cena za	**EZ-02**	vrátane 20% DPH:	486.960,-Sk
Celková cena za EZ-01 a EZ-02		**vrátane 20% DPH:**	**2,635.440,-Sk**

d) po ukončení jednotlivých etáp zdravotnej úpravy vrtuľníka (EÚ-01 až EÚ-07) realizovaných podľa bodu **2.1.8** (v znení dodatku č. 1 zmluvy), podľa cenovej kalkulácie uvedenej v prílohe č. 1, list č. 9a (v znení tohto dodatku).

Cena za	**EÚ-01**	vrátane 14% DPH:	294.462,- Sk
Cena za	**EÚ-02**	vrátane 20% DPH:	402.000,- Sk
Cena za	**EÚ-03**	vrátane 20% DPH:	590.280,- Sk
Cena za	**EÚ-04**	vrátane 19% DPH:	175.644,- Sk
Cena za	**EÚ-05**	vrátane 19% DPH:	7.854,- Sk
Cena za	**EÚ-06**	vrátane 19% DPH:	16.779,- Sk
Cena za	**EÚ-07**	vrátane 19% DPH:	0,- Sk
Celková cena za EÚ-01 až EÚ-07		**vrátane DPH:**	**1,487.019,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **109,485.566,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodov **2.1.1** až **2.1.9** (v znení zmluvy a jej dodatkov), zrealizoval zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **10,000.000,- Sk**, v roku 2003 zrealizuje časť v čiastke **74,161.716,- Sk** a v roku 2004 časť v čiastke **25,323.850,- Sk**.

mení sa obsah bodu

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 kalendárnych dní odo dňa ich obdržania. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi v roku 2003 bude 17.december.

7. Upravuje sa článok **10. ĎALŠIE USTANOVENIA** nasledovne :

dopĺňajú sa body

10.6 Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z tohto dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre právnickú osobu.

10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera.

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami bude postupovať v zmysle § 38 zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/068/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/068/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – cenové kalkulácie (7 listov)

V Trenčíne,

dňa: 12.8.03

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

Ing. Stanislav JAHODKA
Poverený výkonom funkcie riaditeľa LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 26. IX. 2003

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
dodatok č.2
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava + PTŽ vrátane generálnej opravy **73.10.13**
1 sady pozemného prevádzkového vybavenia v zmysle bodu 2.1.1
+ práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17)
v zmysle bodov 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

1.	Priamy materiál	47 770 700,- Sk
2.	Kooperácia	14 793 600,- Sk
3.	Cena výkonu	29 071 500,- Sk
4.	OPN	550 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	92 185 800,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 15.07.2003

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
dodatok č. 2
list č. 7

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.6 – prestavba palubného vybavenia vrtuľníka
(bez zástavby zariadenia APX-100)

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	27 952 200,- Sk
2.	Kooperácia	409 800,- Sk
3.	Cena výkonu	8 418 100,- Sk
4.	OPN	50 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	36 830 100,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 15.07.2003

Príloha č. 1
k ZOD č. LOT/068/02/OD
dodatok č. 2
list č. 7a

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ČLENENÍ PO JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH :

Vrtuľník Mi-17 im. znak 0845

bod 2.1.6

Etapa	Názov	PMa	KOOP	OPN	Cena výkonu	Cena bez DPH
	Rok 2003					
EP-01	Kooperačné dodávky materiálu a dielcov	26 131 200	0	0	0	26 131 200
EP-02A	Realizácia prestavby palubného vybavenia vrtuľníka, jeho oživenie, vybavenie vrtuľníka pôvodnou výzbrojou v zmysle predpisu LET-2-74 - I. časť	1 050 000	0	0	2 806 100	3 856 100
	Rok 2004					
EP-02B	Realizácia prestavby palubného vybavenia vrtuľníka, jeho oživenie, vybavenie vrtuľníka pôvodnou výzbrojou v zmysle predpisu LET-2-74 - II. časť	771 000	409 800	50 000	5 612 000	6 842 800
	C e l k o m	27 952 200	409 800	50 000	8 418 100	36 830 100

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
dodatok č. 2
list č. 9

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.8 – zdravotná úprava vrtuľníka podľa takticko technického zadania č.p. SEMPO-0631/9, časť 1.3.2.20

KP: 29.60.92
73.10.13

1.	Priamy materiál	491 500,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	**762 000,- Sk**
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**1 253 500,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 15.07.2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Príloha č. 1
k ZOD č. LOT/068/02/OD
dodatok č. 2
list č. 9a

Vrtuľník Mi-17 im. znak 0845

bod 2.1.8

Etapa	Názov	PMa	KOOP	OPN	Cena výkonu	Cena bez DPH
	ROK 2003					
EÚ-01	Spracovanie dodatku ku konečnému projektu	0	0	0	258 300	258 300
EÚ-02	Kooperačné dodávky materiálu a dielcov	335 000	0	0	0	335 000
EÚ-03	Zhotovenie a zabudovanie konštrukčných dielcov a zástavbových prvkov	156 500	0	0	335 400	491 900
	ROK 2004					
EÚ-04	Spracovanie a odovzdanie technickej dokumentácie a návrhov dodatkov do sprievodnej a prevádzkovej dokumentácie vrtuľníka	0	0	0	147 600	147 600
EÚ-05	Zaškolenie lietajúceho a prevádzkového personálu	0	0	0	6 600	6 600
EÚ-06	Vykonanie doplnkových spojených podnikových a kontrolných skúšok SPKS (novo zastavaných systémov a zmien oproti prototypu modernizovaného vrtuľníka Mi-17 im.znak 0842) v zmysle Sm-22 (pozemná + letová časť, vrátane prípravy techniky pozemným personálom zhotoviteľa), v súčinnosti s objednávateľom a VLTSÚ Košice, vrátane vypracovania správy	0	0	0	14 100	14 100
EÚ-07	Záverečná správa a materiálové vysporiadanie	0	0	0	0	0
	C e l k o m	**491 500**	**0**		**762 000**	**1 253 500**

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/068/02/OD
dodatok č. 2
list č. 10

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0845
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.9 – zabudovanie antivibračného zariadenia podľa bulletinu M 1493 BU

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	1 412 400,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	71 300,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	**1 483 700,- Sk**

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 15.07.2003

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*