(11.)

D O D A T O K č.1

ku Zmluve o dielo č. LOT/024/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/024/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

dopĺňa sa v bode 2.1 podbod

2.1.4 nad rámec I. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) zabezpečí zhotoviteľ vykonanie opravy 6 ks raketových blokov UB-32A-24 a 6 ks závesníkov BD3-57KrVM.

2.1.5 nad rámec I. generálnej opravy + PTŽ vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) zabezpečí zhotoviteľ výrobu 1 súpravy plachiet na vrtuľník.

1 súprava plachiet na vrtuľník obsahuje:

- 5 ks plachiet na listy nosného rotora
- 1 ks plachty na hlavu nosného rotora
- 3 ks plachiet na listy vyrovnávacieho rotora
- 1 ks plachty na kabínu

Práce na vrtuľníku Mi-17 im.znak 0821 budú v zmysle bodov **2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 a 2.1.5** (v znení zmluvy a tohto dodatku) vykonané v nasledovných etapách :

I. etapa

- prevzatie vrtuľníka do opravy
- čiastočná demontáž vrtuľníka

II. etapa

- demontáž vrtuľníka
- odstránenie vonkajšieho náteru
- technologický nález
- defektoskopia určených častí
- nitárske a klampiarske práce
- oprava jednotlivých systémov a inštalácií vrtuľníka

III. etapa

- generálna oprava agregátov a celkov nosného systému (GO 2 ks motorov TV3-117MT, 1 ks spúšťacieho motora AI-9V, 1 ks hlavného reduktora VR-14)
- preskúšanie a oprava agregátov a prístrojov jednotlivých systémov vrtuľníka v LOT a v kooperácii
- čalúnnicke práce
- spätná montáž vrtuľníka
- dodanie 1 sady listov vyrovnávacieho rotora, 1 sady listov nosného rotora a 4 ks akumulátorov 12SAM28

IV. etapa

- výmena skiel pilotnej a nákladovej kabíny
- oprava 6 ks raketových blokov UB-32A-24 a 6 ks závesníkov BD3-57KrVM
- dodanie 1 súpravy plachiet
- preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži
- nivelácia vrtuľníka po oprave
- zhotovenie vonkajšieho náteru vrtuľníka
- predĺženie technického života vrtuľníka v spolupráci s konštrukčnou kanceláriou O.A.O. MVZ IMENI MILJA Moskva
- zálet vrtuľníka
- odovzdanie zákazníkovi

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne :

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a tohto dodatku) v nasledovných termínoch:

I.etapa - do 30. 6.2002

II.etapa - do 31. 7.2002

III.etapa - do 16.12.2002

IV.etapa - do 31. 3.2003

- s možnosťou predčasného plnenia.

3. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.1** (v znení zmluvy) predstavuje sumu:

34,255.675,-Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku 2002 čiastku **11,445.775,- Sk vrátane 10% DPH** (10,405.250,- Sk bez DPH)

b) v roku 2003 čiastku **22,809.900,- Sk vrátane 20% DPH** (19,008.250,- Sk bez DPH)

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.2** (v znení zmluvy) predstavuje sumu:

110.440,- Sk vrátane 10% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.3** (v znení zmluvy) predstavuje sumu:

21,394.560,- Sk vrátane 10% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.4** (v znení zmluvy) predstavuje sumu:

2,005.080,- Sk vrátane 20% DPH

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu **2.1.5** (v znení tohto dodatku) predstavuje sumu:

102.120,- Sk vrátane 20% DPH

Cena celkom za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a tohto dodatku) predstavuje sumu:

50,719.500,– Sk bez DPH

57,867.875,– Sk vrátane DPH

z toho

a) v roku **2002** predstavuje čiastku **32,950.775,- Sk vrátane 10%DPH** (29,955.250,- Sk bez DPH)

b) v roku **2003** predstavuje čiastku **24,917.100,- Sk vrátane 20%DPH** (20,764.250,- Sk bez DPH)

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002
a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003,
v zmysle zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.2** zmluvy.

4. Upravuje sa **príloha č.1** zmluvy nasledovne :

- ruší sa list č.1 a nahrádza sa novým listom č.1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku,
- dopĺňa sa list č. 5: práce nad rámec I.GO +PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.4

- dopĺňa sa list č. 6: práce nad rámec I.GO +PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.5

5. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom vrátane 10 % DPH	2,878.700,- Sk
Cena za II.etapu celkom vrátane 10 % DPH	9,163.000,- Sk
Cena za III.etapu celkom vrátane 10 % DPH	20,909.075,- Sk
Cena za IV.etapu celkom vrátane 20% DPH	24,917.100,- Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu vrátane DPH	**57,867.875,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny **57,867.875,- Sk** za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** (v znení zmluvy a tohto dodatku) zrealizuje zhotoviteľ v roku 2002 časť v čiastke **32,950.775,- Sk** a v roku 2003 časť v čiastke **24,917.100,- Sk**.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/024/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/024/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 19. XII. 2002

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
dodatok č.1
list č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0821 **KP: 29.60.92**
- I. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1 zmluvy
+ práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.2, 2.1.3 zmluvy a v zmysle bodu 2.1.4, 2.1.5 tohto dodatku

1.	Priamy materiál	15 177 300,- Sk
2.	Kooperácia	15 269 400,- Sk
3.	Cena výkonu	19 772 800,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena bez DPH	50 719 500,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Trenčín, dňa 19.11.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
dodatok č. 1
list č. 5

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0821 **KP: 29.60.92**
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.4 tohto dodatku
- oprava 6 ks raketových blokov UB-32A-24, 6 ks závesníkov BD3-57KrVM

1.	Priamy materiál	55 000,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	1 615 900,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	1 670 900,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín, dňa 19.11.2002

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/024/02/OD
dodatok č. 1
list č. 6

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-17 im.znak 0821
- práce nad rámec I. GO + PTŽ (naviac oproti platným TPF-083-98/Mi-17) v zmysle bodu 2.1.5 tohto dodatku
– zhotovenie 1 súpravy plachiet

KP: 29.60.92

1.	Priamy materiál	23 600,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	61 500,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena bez DPH	85 100,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
065

Trenčín, dňa 19.11.2002

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*