DODATOK č.4 k zmluve o dielo č. 21/2003

na stavbu **„Nitra, Krškany – rekonštrukcia ubytovne“, ev. zn. 55 87 600**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	2030-42130-882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
IČO DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany, v súlade s ustanovením Čl. IV, bod 4.3 Zmluvy o dielo č. 21/2003 uzatvárajú na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne “, ev. zn. 55 87 600 dodatok č.4, ktorým sa rozširuje obsah Čl. II – Predmet zmluvy a Čl. IV. – Cena o práce naviac, ktoré sú určené takto:

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.6, ktorý znie:

2.6 Predmet zmluvy sa rozširuje o rekonštrukciu ústredného kúrenia v zmysle projektovej dokumentácie dodanej objednávateľom.

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.10, ktorý znie:

4.10 Cena za práce naviac v rozsahu ods. 2.6 článku II je:

Cena bez DPH:	720 077,65 Sk
DPH 19%:	136 814,80 Sk
Cena s DPH:	**856 892,45 Sk**

Cena, odsúhlasená objednávateľom je doložená rozpočtom a kalkuláciou zhotoviteľa. Rozpočet a kalkulácia zhotoviteľa ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 21/2003.

Cena na predmet zmluvy dohodnutá v Dodatku č.3 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH	58.488.943,40 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (53.927.612,90)	10.246.246,40 Sk
Cena vrátane DPH:	**69.373.776,10 Sk**

Nová cena diela po zapracovaní prác naviac v rozsahu podľa ods. 4.10 Dodatku č.4 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH	59.209.021,05 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (54.647.690,55)	10.383.061,20 Sk
Cena vrátane DPH:	**70.230.668,55 Sk**

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.15 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku, zmluvné strany prehlasujú za originál.

12.16 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.17 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.18 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 21/2003 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 30. 7. 2007

Objednávateľ

Ing. Martin Koritko

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing. Stanislav Petrovský

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : 1.29a Nitra, Krškany-rekonštrukcia ubytovne - DODATOK č.4		JKSO :
Objekt :SO 01a Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa		Rozpočet :
Časť :Ústredné vykurovanie, prepracovaná PD 04/2004		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 17.05.2004

Odberateľ :	Ministerstvo obrany SR 83247 Bratislava	IČO : Za kasárňou 5	DIČ :
Dodávateľ :	Ikores Slovakia spol. s r. o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ :
Projektant :	VPÚ DECO a.s. 83000 Bratislava	IČO : Za kasárňou 1	DIČ :

1 M3 OP	856 892 Sk	za M3 OP	1 M	856 892 Sk	za M
1 M2 ZP	856 892 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	856 892 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	685 757,67	34 320,00	720 077,67
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	685 757,67	34 320,00	720 077,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	720 077,67
22	DPH 19 % z : 720 077,67	136 814,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	856 892,47
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 11 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :