Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 17/2003
na stavebnú akciu : „Kutuzovove kasárne – BA, oprava havarijného stavu TÚV“
ev. zn. 661 147

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 17/2003 zo dňa 4.2.2004 (ďalej len : „zmluva“) :

A) Na základe spisu č.p. SEMI/K-140-3/10-2003-OdIOŽP zo dňa 16.decembra 2003 sa v tomto dodatku upravujú právne pomery následovne :

a) **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení v bode 1.1 takto :

1.1 Objednávateľ	**: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**: Michal Mladonický – MLADOSTAV**
Sídlo	**: 935 56 Starý Hrádok 40**
Právna forma	: podnikateľ – fyzická osoba
Označenie registra	: Okresný úrad Levice
Číslo zápisu	: Žo 1095/1992 dopl. 1967/2001
V zastúpení	: Michal Mladonický – majiteľ
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Michal Mladonický
- vo veciach technických	: Ing. Dušan Obert Michal Kupča
IČO	: 18016049
DRČ	: 5307222837623
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

b) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa mení v bode 2.1 názov akcie a evidenčná značka takto :
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje dielo:

„Bratislava, Kut. kas. – reko rozvodu TÚV“
ev.zn. 55 87 637

B) Objednávateľ, na základe požiadavky užívateľa Hospodárskej správy Ministerstva obrany SR sformulovanej v zápise z rokovania č. p. SAMaV-248-2-27- 47/2004 zo dňa 9.2.2004, rozhodol, že so zmenou termínu zahájenia prác súhlasí.
Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že v súčasnosti sú splnené dve z podmienok uvedených v čl. III. ods. 3.5 zmluvy, pokračovaním v prácach by bola porušená technologická disciplína a prevádzka užívateľa, v zmysle § 4 a 5 Vyhlášky MH SR č.15/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovania a na prípravu teplej úžitkovej vody.

Z uvedených dôvodov sa v zmluve mení a upravuje **Čl. III. Lehota realizácie** následovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.1.1 Vyhotoviť predmet zmluvy v lehote :

a) začiatok realizácie diela :

- začiatok realizácie bude v roku 2004,
- objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa najmenej 15 kalendárnych dní vopred na začatie prác, pričom v lehote najmenej päť dní pred uplynutím tejto 15 dňovej lehoty si zmluvné strany navzájom potvrdia, že prekážky špecifikované v ods. 3.5 zmluvy pominuli.

3.1.2 Tri dni pred začatím prác dodať objednávateľovi harmonogram prác spracovaný po častiach, tak ako je uvedené v projektovej dokumentácii (z dôvodu zachovania vstupu do areálu). Harmonogram prác bude po schválení objednávateľom, tvoriť prílohu č.2 zmluvy.

3.1.3 Tri dni pred začatím prác predložiť objednávateľovi na schválenie kontrolný a skúšobný plán. Bez odsúhlaseného skúšobného plánu objednávateľom, nie je možné realizovať predmet zmluvy. Skúšobný plán bude korešpondovať s plánovaným postupom prác, spracovaným v harmonograme.

C) Od 1.januára 2004 nadobudol účinnosť § 10 zákona č.255/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH zo 14 % na 19 %, mení a dopĺňa sa **Čl. IV. Cena** v bode 4.2 následovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena za dielo bez DPH :	**4.719.909,00 Sk**
Základ pre DPH 14 %	4.719.909,00 Sk
DPH 14 %	660.787,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**5.380.696,00 Sk**

Cena za predmet zmluvy po úprave sadzby DPH :

Cena za dielo bez DPH :	**4.719.909,00 Sk**
Základ pre DPH 19 %	4.719.909,00 Sk
DPH 19 %	896.783,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**5.616.692,00 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo o sumu 235.996,00 Sk.

D) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatok zostávajú v platnosti.
E) Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
F) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 17.2.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Starom Hrádku , dňa 16.2.2004

Zhotoviteľ
Michal MLADONICKÝ

Michal
ML
[illegible]
LIK
IČO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová