Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č.3 zo dňa 11.4.2005, č.4 zo dňa 3.6.2005, č. 5 zo dňa 10.8.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-724/2005-OdIOŽP zo dňa 13.10.2005), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.6, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.7 vkladá nový bod 2.8, ktorý znie:

2.8 Predmet zmluvy sa rozširuje na základe požiadavky užívateľa o naviac práce na SO 01 – Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy – doplnenie výstuže stropov a izolácia proti vode a vlhkosti, SO 14 – Prípojka plynu – rozčlenenie pôvodnej prípojky plynu na dve samostatné.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.6 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

a) Cena časti diela vykonávanej nominovaným poddodávateľom:

Cena bez DPH	24 271 758,50 Sk
DPH 19%	4 611 634,11 Sk
Cena spolu s DPH	**28 883 392,61 Sk**

aa) Náklady prislúchajúce zhotoviteľovi – kompletizačná činnosť a vedľajšie rozpočtové náklady:

Cena bez DPH	1 490 363,47 Sk
DPH 19%	283 169,06 Sk
Cena spolu s DPH	**1 773 532,53 Sk**

b) Cena časti diela zabezpečovanej zhotoviteľom diela:

Cena bez DPH	196 063 005,17 Sk
DPH 19%	37 251 970,96 Sk
Cena spolu s DPH	**233 314 976,13 Sk**

Celková cena diela dohodnutá v zmluve dodatkom č.5:

Cena diela bez DPH	221 825 127,14 Sk
DPH 19%	42 146 774,13 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**263 971 901,30 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 585 079,62 Sk
DPH 19%	301 165,12 Sk
Cena spolu s DPH	**1 886 244,74 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cene diela:

Cena diela bez DPH	223 410 206,76 Sk
DPH 19%	42 447 939,25 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**265 858 146,04 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 13.10.2005

V Bratislave dňa

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Stanislav PETROVSKÝ
k o n a t e ľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
OTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Dodávateľ :	**Ikores Slovakia spol. s r. o.**
(zhotoviteľ)	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

Odberateľ :	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.**
(obstarávateľ)	**Krížna 42 ,832 47 Bratislava**

Zákazka :	názov zákazky	**"Bratislava ,Kutuzovové kasárne - INTSITCEN "**

Rekapitulácia objektov stavby

Bratislava - INTSITCEN Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01-Rekonštr. a prístavba admin.budovy	1 006 760,39
SO 14-Prípojka plynu	578 319,23
Spolu	**1 585 079,62**
DPH 19%	**301 165,12**
Spolu vrátane DPH:	**1 886 244,74**

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: