MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Výtlačok číslo:
Počet listov:

č.p.: ÚIA-562-6/2006 OOŠM

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo číslo 26/178 zo dňa 14. júla 2006

1. Z dôvodu organizačných zmien vo verejnom obstarávaní v rezorte MO SR a s ustanovením článku IX. Zmluvy o dielo číslo 26/178 a na základe dohody sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli na tom, že článok 1 mení takto:

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ	:	**BCIS, v.o.s.** Masarykova 6 040 01 KOŠICE
Zastúpený	:	Ing. Vladislavom MOLČANOM konateľom spoločnosti
IČO	:	31667198
DIČ	:	2020481089
IČ DPH	:	SK 2020481089
Bankové spojenie	:	UniBanka a.s., filiálka Košice
Číslo účtu	:	1824562/1200

Zapísaný v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sr, vložka číslo: 184/V.

a

Objednávateľ	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Úrad pre investície a akvizície Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Jozefom RÁŽOM riaditeľom
Vybavuje	:	Ing. Miroslav PETROVIČ tel.: 0960/322401 fax.: 0960/321345
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180

2. **Článok V. Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky sa mení takto:**

5.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať činnosti uvedené v bode 2.1. najneskôr do **10.decembra 2006**

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmien.

4. Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.26/178. Doplnok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

26. 09. 2006

V Bratislave dňa:

Za zhotoviteľa:
Ing. Vladislav MOLČAN
konateľ spoločnosti

ECIS v.o.s.
MASARYKOVA 6
04001 KOŠICE
DIČ: SK2020481089

V Bratislave dňa : 26. 09. 2006

Za objednávateľa:
Ing. Jozef [illegible]
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 3 *

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
Dňa 25. augusta 2010
Ing. Miroslav PETROVIČ

