Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 9/2005/D
na stavebnú akciu :
„Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. V. – sociálna časť"
ev. zn. 55 87 672

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
	- vo veciach technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **RENSTAV spol. s r.o.**
	Sídlo	: 925 45 Abrahám 219
	Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu v Trnave
	Číslo zápisu	: Oddiel : Sro, vložka číslo : 1287/T
	V zastúpení	: Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Daniel PALŠOVIČ
	- vo veciach technických	: Daniel PALŠOVIČ
	IČO	: 314 25071
	DRČ	: SK2020372860
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	:

Počas realizácie diela vyplynuli naviac práce, ktoré bolo nutné vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Naviac práce sú zaznamenané v stavebnom denníku list číslo 420006 a 420009, fotokópie týchto listov tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku (počet listov : 2). Generálny projektant vydal dňa 20.10.2005 súhlasné stanovisko s naviac prácami, jeho fotokópia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto dodatku (počet listov : 1). Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 29/2005/D zo dňa 22.augusta 2005 (ďalej len: „zmluva") takto :

1) **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1. písm. a) podpísm. ab) nasledovne :
dokončenie diela: **do 18.novembra 2005,** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi ukončenie diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovných dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od $7,^{00}$ hod. do $17,^{00}$ hod. okrem dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 28 OKT. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Abraháme, dňa 26.októbra 2005

Zhotoviteľ
Daniel PALŠOVIČ

RENSTAV
spol. s r.o.
925 45 ABRAHÁM

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: