Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 01/2003

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia KJB“, ev. zn. 55 87 601

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor FURMÁNEK – BUILDING TRADE**
Sídlo	:	**Murgašova č. 18, 010 01 Žilina**
Právna forma	:	Fyzická osoba
Označenie registra	:	Živnostenský register - Žilina
Číslo zápisu	:	511-4903, zo dňa 15.5.1990
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
- vo veciach technických	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
IČO	:	10939342
DRČ	:	5405063334/894
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu dodatočného zistenia duplicitnej položky uvedenej v položkovom rozpočte v objekte SO 01 – Rekonštrukcia budovy varne a jedálne a chybnej výmery v objekte SO 04 – Komunikácie, pričom túto skutočnosť potvrdil zhotoviteľ projektovej dokumentácie listom č.j. VPU-98/2003-Bi zo dňa 3.11.2003, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 01/2003 zo dňa 5.5.2003 a to takto:

1) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.4. sa znižuje maximálna cena diela nasledovne:

V objekte SO 01 – Rekonštrukcia budovy varne a jedálne, je duplicitne uvedená nasledovná položka:

Por.č.	*položka č.*	*názov položky*	*MJ*	*J.cena*
439	767/28-30	D+m tepelnoizolačných panelov 28-30	1,0 súb.	1 859 700,- Sk

Celková cena za položku je 1 859 700,- Sk bez DPH. Cena sa odpočítava vrátane DPH.

V objekte SO 04 – Komunikácie, je nesprávne uvedená výmera v nasledovnej položke:

Por.č.	*položka č.*	*názov položky*	*MJ*	*J.cena*
45	430362021	Výstuž schodisk. konštr.zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	64,28 t	34 466,80 Sk

Celková cena za položku je 2 215 525,90 Sk bez DPH. Cena sa odpočítava vrátane DPH.

Správne má byť uvedená výmera nasledovne:

Por.č.	*položka č.*	*názov položky*	*MJ*	*J.cena*
45	430362021	Výstuž schodisk. konštr.zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	0,339 t	34 466,80 Sk

Celková cena za položku je 11 684,30 bez DPH. Cena sa pripočítava vrátane DPH.

	Cena diela podľa ZoD	**Odpočet**	**Odpočet**	**Prípočet**	**Cena diela**
cena bez DPH	76 477 636,- Sk	- 1 859 700,- Sk	- 2 215 525,90 Sk	+ 11 684,30 Sk	72 414 094,40 Sk
základ pre DPH 14%	57 313 802,- Sk	- 1 859 700,- Sk	- 2 215 525,90 Sk	+ 11 684,30 Sk	53 250 260,40 Sk
DPH 14 %	8 023 932,- Sk	- 260 358,- Sk	- 310 173,60 Sk	+ 1 635,80 Sk	7 455 036,20 Sk
základ pre DPH 20%	19 163 834,- Sk	0,- Sk	0 Sk	0 Sk	19 163 834,00 Sk
DPH 20 %	3 832 767,- Sk	0,- Sk	0 Sk	0 Sk	3 832 767,00 Sk
CENA SPOLU	**88 334 335,- Sk**	**- 2 120 058,- Sk**	**- 2 525 699,50 Sk**	**+ 13 320,10 Sk**	**83 701 897,60 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je list č.j. VPU-98/2003-Bi zo dňa 3.11.2003 od zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

2) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 01/2003. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 6. 11. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

V Žiline, dňa 6. 11. 2003

Zhotoviteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: