(10.)

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo č. LOT/018/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/018/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy v nasledovných termínoch :

I.etapa - do 31.8.2001

II.etapa - do 15.12.2001

III.etapa - do 31.5.2002

- s možnosťou predčasného plnenia

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/018/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI-MO SR a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/018/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne.

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

plk.Ing.Anton ZIGO,CSc.

Riaditeľ podniku

Vo Zvolene. 25. III. 2002

.....

Objednávateľ

genmjr.Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
20

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*