65

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 5/2002-28-11

uzavretej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č. II a KJB“, ev. zn. 55 87 612

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**Vojenský projektový ústav s.r.o.**
Sídlo	:	**Vajnorská ulica (budova a.s. ISTROCHEM)** **831 04 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	III-13743/OC, Vložka číslo: 21033/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Magdaléna Milanová, Ing. Svetozár Dinga
- vo veciach technických	:	Ing. Magdaléna Milanová, Ing. Svetozár Dinga
IČO	:	35780932
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	islava
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k ZoD č. 5/2002-28-11 zo dňa 25.2.2003, ktorým sa dopĺňa predmet plnenia o podmienky vydané odborným orgánom ŠOTD – VTZE pre vydanie súhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii, nevyhnutného pre vydanie stavebného povolenia. Naviac práce boli odsúhlasené SEMI/K-73/3-359-2003-OdIOŽP zo dňa 6.10.2003. Z dôvodu naviac prác sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia a cena diela nasledovne:

2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o body 2.1.7 až 2.1.11, ktoré znejú:

II. etapa:

2.1.7 Geodetické zameranie staveniska podľa povrchových znakov, polohopis, výškopis, pre vybudovanie novej nn prípojky.

2.1.8 Zameranie skutkového stavu telefónnej ústredne pre rekonštrukciu rozvodu v priestoroch telefónnej ústredne.

2.1.9 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre vybudovanie novej nn prípojky a rekonštrukciu rozvodu v priestoroch telefónnej ústredne.

2.1.10 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie pre nn prípojku a rekonštrukciu rozvodu v priestoroch telefónnej ústredne.

2.1.11 Autorský dozor generálneho projektanta (AD) pre nn prípojku a rekonštrukciu rozvodu v priestoroch telefónnej ústredne rozsahu prílohy č.5 sadzobníka UNIKA.

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa v časti II. etapa bod c), ktorý znie:

II. etapa:

5.1 c) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.7 až 2.1.10 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v lehote:

a) začiatok realizácie naviac prác: do troch pracovných dní od uzavretia tohto dodatku č. 2
b) ukončenie realizácie naviac prác: do **30** kalendárnych dní od začiatku realizácie naviac prác

4) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. VI. Cena** mení a dopĺňa bod 6.2, ktorý znie:

6.2 Zmluvné strany Dodatkom č.2 k ZoD dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy takto:

Pôvodná cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 5/2002-28-11 a dodatku č.1 za I. a II. etapu spolu:

Cena diela bez DPH	**758 540,00 Sk**
DPH 14% spolu	**106 195,60 Sk**
Cena s DPH	**864 735,60 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena je spracovaná pomocou kalkulovaných hodinových sadzieb vynásobených počtom hodín potrebných na vykonanie prác. Predpokladané investičné náklady bez DPH sú vo výške 833 834,- Sk. Výpočet ceny za naviac práce doplnený o kalkuláciu tvorí neoddeliteľnú prílohu dodatku č.2 k ZoD.

Cena za geodetické zameranie nn prípojky bez DPH	24.720,00 Sk
DPH 14%	3.460,80 Sk
Cena spolu s DPH	28.180,80 Sk

Cena za zameranie skutkového stavu TÚ bez DPH	3.970,00 Sk
DPH 14%	555,80 Sk
Cena spolu s DPH	4.525,80 Sk
Cena za PD nn prípojky a rekonš. TÚ bez DPH	33.620,00 Sk
DPH 14%	4.706,80 Sk
Cena spolu s DPH	38.326,80 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	1.140,00 Sk
DPH 14%	159,60 Sk
Cena spolu s DPH	1.299,60 Sk
Cena za autorský dozor bez DPH	3.420,00 Sk
DPH 14% spolu	478,80 Sk
Cena spolu s DPH	3.898,80 Sk
Cena za naviac práce spolu bez DPH	66.870,00 Sk
DPH 14% spolu	9.361,80 Sk
Cena spolu s DPH	76.231,80 Sk
Celková nová cena diela bez DPH	**825 410,00 Sk**
DPH 14% spolu	**115 557,40 Sk**
Celková nová cena na diela s DPH	**940 967,40 Sk**

5) V **Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia** sa dopĺňa nový bod 7.1.1 a znie takto:

7.1.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.7 až 2.1.10 bude faktúra vystavená po splnení tejto časti predmetu zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby. Úhrada faktúry za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.11 bude vykonaná až po ukončení realizácie stavebných prác.

6) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 5/2002-28-11. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

7) Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 28. NOV 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave , dňa 28.11.2003

Zhotoviteľ
Ing. Magdaléna MILANOVÁ

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV
s r o
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, DIČ 35 780 932

Príloha č.1 k Dodatku č.2 ZoD č.5/2002-28-11
Špecifikácia ceny

Návrh ceny na zhotovenie predmetu plnenia vykonanej na základe hodinových sadzieb UNIKA 2003 ,čl.2.4.2.

Stavba: Topoľčany -rekonštrukcia budovy č. II a KJB
ev. zn. 55 87612
objekt: SO – 05 Vonkajšia el. prípojka nn

- **Cena za geodetické zameranie staveniska podľa povrchových znakov , polohopis, výškopis pre vybudovanie novej prípojky nn**
  1. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod).....40,00 hod
  2. Menej náročné práce (sadzba 320Sk/hod)..... 26,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy
1. 40,00 hod x 410 Sk/hod..... 16 400,00.-
2. 26,00 hod x 320 Sk/hod..... 8 320,00.-

Základná cena spolu bez DPH 24 720,00.-
DPH 14% 3 460,80.-
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH 28 180,80.-

- **Cena za zameranie skutkového stavu, Telefónna ústredňa , výmera 159,30m^2**
  1. Náročné práce (sadzba 410Sk/hod).....5,00 hod
  2. Menej náročné práce (sadzba 320Sk/hod).....6,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy
1. 5,00 hod x 410 Sk/hod..... 2 050,00.-
2. 6,00 hod x 320 Sk/hod..... 1 920,00.-

základná cena spolu bez DPH 3 970,00.-
DPH 14% 555,80.-
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH 4 525,80.-

- **Cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby**
  1. Veľmi náročné práce (sadzba 510 Sk/hod).....30,00 hod
  2. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod)..... 40,00 hod
  3. Menej náročné práce (sadzba 320 Sk/hod)..... 6,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy
1. 30,00 hod x 510 Sk/hod..... 15 300,00.-
2. 40,00 hod x 410 Sk/hod..... 16 400,00.-
3. 6,00 hod x 320 Sk/hod..... 1 920,00.-

Základná cena spolu bez DPH 33 620,00.-
DPH 14% 4 706,80.-
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH 38 326,80.-

- **Cena za inžiniersku činnosť**
  1. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod).....2,00 hod
  2. Menej náročné práce (sadzba 320 Sk/hod).....1,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy
1. 2,00 hod x 410 Sk/hod..... 820,00.-
1. 1,00 hod x 320 Sk/hod.....320,00.-

Základná cena spolu bez DPH 1 140,00.-
DPH 14% 159,60.-
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH 1 299,60.-

- **Cena za autorský dozor**
  1. Náročné práce (sadzba 410 Sk/hod).....6,00 hod
  2. Menej náročné práce (sadzba 320 Sk/hod).....3,00 hod

Spolu cena za zhotovenie predmetu zmluvy
1. 6,00 hod x 410 Sk/hod..... 2 460,00.-
2. 3,00 hod x 320 Sk/hod..... 960,00.-

Základná cena spolu bez DPH 3 420,00.-
DPH 14% 478,80.-
Cena spolu za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH 3 898,80.-

Cena celkom bez DPH	66 870,00.-
DPH 14%.....	9 361,80.-
Cena celkom vrátane DPH.....	**76 231,80.-**

V Bratislave dňa 23.10.2003

Ing.Magdaléna Milanová

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: