ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KAVSÚ-1-960/2007

Dodatok č. 12 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. František SOLAŘ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. František SOLAŘ
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006, č.4 zo dňa 9.6.2006, č. 5 zo dňa 10.10.2006, č. 6 zo dňa 20.11.2006, č. 7 zo dňa 13.12.2006, č. 8 zo dňa 3.4.2007, č. 9 zo dňa 16.4.2007, č. 10 zo dňa 28.6.2007 a č. 11 zo dňa 7.8.2007 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-108-58/2007/OdVaOŽP zo dňa 28.9.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.12, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.j) vkladá nový bod 2.1.k), ktorý znie:

2.1.k) SO 01 – Vlastný objekt – v miestnostiach číslo 1.57 a 1.58 (pracoviská č.1 až 4) sa v zmysle dodatku č. 10 k ZoD č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005 realizujú práce na novej skladbe podlahy s označením P 13. Po vyfrézovaní pôvodného podkladného betónu a jeho vybrúsení bolo zistené, že v miestnosti 1.58 (pracovisko č.1 a č.2) sa nachádza podkladný betón, ktorý sa drobí a je nesúdržný. Jedná sa o plochu 14 polí 4x4m, 2 polia 4x1 (spolu 232 m2). Tento nesúdržný a drobivý betónový povrch sa nachádza v strede miestnosti, v mieste ktoré bude najviac namáhané hmotnosťou hangárovaného lietadla AN 24. Podľa posúdenia zainteresovaných zložiek investora, generálneho projektanta a zhotoviteľa je nevyhnutné v určenej ploche 232 m² vybúrať pôvodnú narušenú betónovú vrstvu a nahradiť ju novou vrstvou betónu vystuženou oceľovými vláknami Dramix B20 hrúbky nad 120 mm do 240 mm. Pôvodná vrstva tvorí hrúbku do 150 mm. Kvalitu povrchu nebolo možné predpokladať, stav jeho štruktúry bol zistený až po odfrézovaní a vybrúsení vrstvy, ktorá odkryla jeho nekvalitu. Pre realizáciu ukončenia maľby stropu a stien v miestnostiach číslo 1.57 a 1.58 je nutné postaviť posuvné lešenie, práce zrealizovať a lešenie demontovať
Podrobný rozsah naviac prác je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa v nadväznosti na vznik naviac prác upravuje termín ukončenia diela v plnom rozsahu, takto:
Zhotoviteľ ukončí realizáciu diela do **30.11.2007**, pričom do tohto termínu zhotoviteľ oznámi objednávateľovi ukončenie diela a vyzve ho na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 6,00 do 18,00 hod. okrem dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.12 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	112 494 668,41 Sk
DPH 19%	21 373 986,99 Sk
Cena vrátane DPH	**133 868 655,40 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	475 420,35 Sk
DPH 19%	90 329,87 Sk
Cena vrátane DPH	**565 750,22 Sk**
Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	112 970 088,76 Sk
DPH 19%	21 464 316,86 Sk
Cena vrátane DPH	**134 434 405,62 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 17.10.2007

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ

V Bratislave, dňa 10.10.2007

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (16)
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia hangáru	JKSO	
Názov objektu	Vybúranie podlahy a nový povrch 232m2	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Hornex a.s. Agátová 1, Bratislava		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Ladislav Ježo	1.10.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	475 420,35
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		475 420,35
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Územné vplyvy	0,00
15	Mimostav. doprava	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis 17.10.2007

Pečiatka

Zhotoviteľ

10.10.2007

Dátum a podpis

Pečiatka

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		475 420,35
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	475 420,35 DPH	90 329,87
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**565 750,22**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: