Dodatok k zmluve o dielo
Č. 105 – 01/2005 z 26. 4.2005

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Bytová agentúra rezortu MO SR** **Martina Rázusa 7** **911 50 Trenčín**
Zastúpený:	Ing. Peter Staník, riaditeľ
IČO:	34 000 666
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č. ú. 7000166109/8180
Zhotoviteľ:	**R. A. M. Trading s. r. o.**
Sídlo:	**Hurbanova 44** **911 01 Trenčín**
Zastúpený:	Roman Mrázik, konateľ
IČO:	36 305 928
DRČ:	SK2020176125
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa Trenčín 0272644950/0900

Článok č. 2
PREDMET DODATKU

Na základe bod 3.5.a vznikli pri plnení diela preukázateľné skutočnosti neovplyvniteľné žiadnou zo zmluvných strán. Tieto skutočnosti sú uvedené v prílohe k dodatku a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 3
CENA DIELA

3.2. **Cena dodatku** predstavuje:

Cena bez DPH:	185 886, 80 Sk
S DPH 19%:	35 318, 50 Sk
Cena dodatku:	**221 205, 30 Sk**

Celková cena diela vrátane dodatku:

Bez DPH:	1 673 678,00 Sk
S DPH:	317 998,80 Sk
DPH:	**1 991 676,80 Sk**

Článok č. 17
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.5. Ostatné články a body zmluvy zostávajú v platnosti

Trenčín 31. 5. 2005

R.A.M. TRADING s.r.o.
STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Hurbanova 44, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 305 928
IČ DPH: SK2020176125

.....
Zhotoviteľ

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
TRENČÍN

.....
Objednávateľ

R.A.M. Trading s.r.o. Hurbanová 44, 911 01 Trenčín

Ičo: 36305928 Dič.: Sk 2020176125
Zastúpená: Romanom Mrázikom

Prípočty a odpočty k zmluve o dielo č. 105-01/2005 z 26.04.2005

Pri plnení diela vznikli preukázateľné skutočnosti neovplyvniteľné žiadnou zo zmluvných strán.

POLOŽKY:	rozpoč.	Prípočet	Odpočet	R.v SK
Č.1. Zatepľovací systém Teranova	135 m2	21m2	——	22 119,30
Č.2. Vonkaj. omietka stien	135m2	21m2	——	6 182,40
Č.3. Mazanina z betónu perlitového	27m3	37,2m3	——	203 558,-
Č.4. Príplatok za prehladenie povrchu	27m3	37,2m3	——	11 729,-
Č.5. Montáž lešenia ľahkého	135m2	21m2	——	810,-
Č.6. Príplatok za každý zač.m. lešenia	135m2	21m2	——	495,60
Č.7 Demontáž lešenia ľahkého	135m2	21m2	——	468,30
Č.24 Demontáž atikového plechu	187m	——	187m	- 14 586,-
Č.28 Oplechovanie z pz. Plechu	187m	——	187m	- 44 169,40
Č.29 Presun hmôt pre kon.klamp.	1,95%	——	1,03%	- 720,40

SPOLU rozdiel medzi prípočtom a odpočtom je 185 886,80

Pri výkone diela bolo zistené, že je nutné namontovať odvetrávacie komínky v počte 40 ks predpoklad dľa krycieho listu je 14 ks v skutočnosti je dodaných a namontovaných o 26 ks viac v celkovej hodnote 13 520,- Sk.

Cena je bez DPH.

Trenčín 31.05.2005

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MO SPF 77 BRATISLAVA

R.A.M. TRADING s.r.o.
STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Hurbanova 44, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 305 928
IČ DPH: SK2020176125

R.A.M. Trading s.r.o. Hurbanová 44, 911 01 Trenčín

Ičo: 36305928 Dič.: Sk 2020176125
Zastúpená: Romanom Mrázikom

Prípočty a odpočty k zmluve o dielo č. 105-01/2005 z 26.04.2005

Pri plnení diela vznikli preukázateľné skutočnosti neovplyvniteľné žiadnou zo zmluvných strán.

POLOŽKY:	rozpoč.	Prípočet	Odpočet	R.v SK
Č.1. Zatepľovací systém Teranova	135 m2	21m2	——	22 119,30
Č.2. Vonkaj. omietka stien	135m2	21m2	——	6 182,40
Č.3. Mazanina z betónu perlitového	27m3	37,2m3	——	203 558,-
Č.4. Príplatok za prehladenie povrchu	27m3	37,2m3	——	11 729,-
Č.5. Montáž lešenia ľahkého	135m2	21m2	——	810,-
Č.6. Príplatok za každý zač.m. lešenia	135m2	21m2	——	495,60
Č.7 Demontáž lešenia ľahkého	135m2	21m2	——	468,30
Č.24 Demontáž atikového plechu	187m	——	187m	- 14 586,-
Č.28 Oplechovanie z pz. Plechu	187m	——	187m	- 44 169,40
Č.29 Presun hmôt pre kon.klamp.	1,95%	——	1,03%	- 720,40

SPOLU rozdiel medzi prípočtom a odpočtom je 185 886,80

Pri výkone diela bolo zistené, že je nutné namontovať odvetrávacie komínky v počte 40 ks predpoklad dľa krycieho listu je 14 ks v skutočnosti je dodaných a namontovaných o 26 ks viac v celkovej hodnote 13 520,- Sk.

Cena je bez DPH.

Trenčín 31.05.2005

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MO SPF a ÚaBF 77 BRATISLAVA

R.A.M. TRADING s.r.o.
S. STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Hurbanova 44, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 305 928
IČ DPH: SK2020176125