PSB - 7 - 48/2009

15108

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2009

1. V súlade s ustanovením článku X (záverečné ustanovenia), bod 10.2 a článku IV (cena diela), bod 4.4 Zmluvy o dielo č. 15/2009 zo dňa 17.7.2009 na predmet plnenia „Hygienicke maľby a nátery VZK budova VePS Trenčín“ sa zmluvné strany z dôvodu potreby vykonania stavebných prác, ktoré nebolo možné predvídať dohodli na zmene – navýšení rozsahu stavebných prác, podľa uvedeného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Článok III (termín plnenia) sa mení nasledovne:
   Termín ukončenia prác: 20.08.2009

3. Článok IV (cena diela) sa navyšuje nasledovne :

Cena bez DPH :	2.708,46	
DPH 19 %:	514,61	
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	3.223,07	(97.098,21 Sk)

   a teda celková cena za predmet zmluvy podľa článku IV je :

Cena bez DPH :	9.397,53	
DPH 19 %:	1.785,53	
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	11.183,06	(336.900,87 Sk)

   Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR = 30,126 Sk

4. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa

V Trenčíne dňa 3.8.2009

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB Trenčín

Za zhotoviteľa

V Trenčíne dňa 3.8.2009

EKOSTAV
stavebné montážne práce
Biskupická 10, Trenčín 911 04
IČO: 36 [illegible] IČ DPH: SK1020311325

Miroslav Dvornický
majiteľ firmy

4.8.2009

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť dodatkuu ku zmluve s originálom. Jedná sa o dodatok : PSBTN-7-48/2009 k ZoD PSBTN-7-47/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín