DODATOK č. 8 k zmluve o dielo č. 21/2003

na stavbu **„Nitra, Krškany – rekonštrukcia ubytovne“, ev. zn. 55 87 600**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	2030-42130-882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
IČO DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3.3 Zmluvné strany, v súlade s ustanoveniami Čl. IV, bod 4.1 a bod 4.3 Zmluvy o dielo č. 21/2003 a bod 4.13 Dodatku č.6 tejto zmluvy, uzatvárajú na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne “, ev. zn. 55 87 600 dodatok č.8, ktorým sa dopĺňa Čl.II Predmet zmluvy a mení sa Čl.IV Cena nasledovne:

Čl.II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.9 a 2.10, ktorý znie:

2.9 Práce naviac v rozsahu zápisu objednávateľa v stavebnom denníku č.4 zo dňa 18.8.2004 (list č.164721) – oprava vonkajšieho schodiska
- prekrytie elektrokanála
- obklad rozvodov ÚK

2.10 Odpočet nerealizovaných prác a dodávok v rozsahu rozpočtu ktorý tvorí prílohu č.2 tohto dodatku

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela sa mení v náväznosti na body 4.14 a 4.15 Dodatku č.8 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č.21/2003 a jej dodatkoch č.1 až č.7 je:

Cena bez DPH	62 178 005,57 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (57 616 675,07)	10 947 168,26 Sk
Cena vrátane DPH:	**73 763 760,13 Sk**

4.14 Cena za práce v rozsahu bodov 2.9 a 2.10 dodatku č.8 Zmluvy o dielo č. 21/2003:

4.14.1 Cena prác naviac v rozsahu bodu 2.9:

Cena bez DPH:	63 684,47 Sk
DPH 19%:	12 100,00 Sk
Cena vrátane DPH:	75 784,47 Sk

Cena je doložená rozpočtom odsúhlaseným objednávateľom, ktorý tvorí prílohu č.3 tohto dodatku.

4.14.2 Cena nerealizovaných prác a dodávok v zmysle bodu 2.10:

Cena bez DPH:	348 766,20 Sk
DPH 19%:	66 265,60 Sk
Cena vrátane DPH:	415 031,80 Sk

Cena je doložená rozpočtom odsúhlaseným objednávateľom, ktorý tvorí prílohu č.2 tohto dodatku.

4.15 Cenový nárast vplyvom indexu cien stavebných prác za obdobie od 01.07.2004 do doby vydania kolaudačného rozhodnutia č.VSU-200/04-136-19/1821 zo dňa 6.10.2004 a právoplatného dňa 3.11.2004 je:

Cena bez DPH	789 516,38 Sk
DPH 19%	150 008,10 Sk
Cena vrátane DPH:	**939 524,48 Sk**

Výpočet ceny s ohľadom na index vývoja cien ako príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. 21/2003.

Nová cena za predmet zmluvy a jej dodatkov s ohľadom na dopočet ceny podľa bodov 4.14.1 a 4.15 a odpočet ceny podľa bodu 4.14.2 :

Cena bez DPH	62 682 440,22 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (58 121 109,72)	11 043 010,84 Sk
Cena vrátane DPH:	**74 364 037,36 Sk**

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.31 Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku, zmluvné strany prehlasujú za originál.

12.32 Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.33 Dodatok č. 8 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.34 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 21/2003 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 24.11.2004

Objednávateľ

Ing.Martin Koritko

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing.Stanislav Petrovský

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

PRÍLOHA č. 2
DODATKU č. 8
ZoD č. 21/2003

Rekapitulačný list

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.**	IČO :	IČ DPH
	Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	SK2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO :
	Kutuzovova 8,832 47 Bratislava	30845572
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava	
	Krížna 42, 821 08 Bratislava	

Zákazka :	názov zákazky	**"Nitra,Krškany-rekonštrukcia ubytovne"ev.zn. 55 87 600**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	Zod 21/2003

REKAPITULÁCIA NEVYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK PODĽA OBJEKTOV STAVBY

Nitra Krškany - rekonštrukcia ubytovne

P.	Názov objektu		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	SO - 01	Rekonštrukcia ubytovne	61 233,68	11 634,40	72 868,08
2.	SO - 01a	Rekonštrukcia ubytovne - ošetrovna	149 734,90	28 449,60	178 184,50
3.	Dodatok č.4	Výmena posuv.okien, elektroinštalácia	1 645,00	312,60	1 957,60
4.	Dodatok č.5	Oprava vonkajšieho schodiska, ...	136 152,62	25 869,00	162 021,62
Celkom			**348 766,20**	**66 265,60**	**415 031,80**

Dátum **15.11.2004**

V Bratislave

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 01 BRATISLAVA
IČO: 35814730

PRÍLOHA č.3
DODATKU č.8
ZoD č. 21/2003

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Krycí list splátky za obdobie

Stavba : 1.34a Nitra,Krškany-rekonštrukcia ubytovne - DODATOK č.5		JKSO :
Objekt :SO 01 Rekonštrukcia ubytovne		Rozpočet :
Časť : Oprava vonkajšieho schodiska, prekrytie elektrokanála a obklad rozvodov ÚK		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	Ikores Slovakia spol. s r. o.	IČO : 35814730	DIČ :
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH :
Projektant :	VPÚ DECO a.s.	IČO :	DIČ :
	83000 Bratislava	Za kasárňou 1	IČ DPH :

	1 M3 OP	75 784 Sk	za M3 OP	1 M	75 784 Sk za M
	1 M2 ZP	75 784 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	75 784 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	22 528,87	41 155,60	63 684,47
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	22 528,87	41 155,60	63 684,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	63 684,47
22	DPH 19 % z : 63 684,47	12 100,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	75 784,47

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Indexy cien stavebných prác

Ikores Slovakia spol. s. o.	IČO :	DRČ:
Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	35814730/601

MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO :	DRČ:
Krížna 42, 821 08 Bratislava		

názov zákazky	**87 600 Nitra Krškany - Rekonštrukcia ubytovne**
číslo zákazky	
číslo zmluvy	

STAVBA

87 600 Nitra Krškany - Rekonštrukcia ubytovne

Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (KS) podľa Štatistického úradu SR vydané

v Cenových správach pre stavebníctvo - november 2004

Termín podania súťažného návrhu 26.8.2003 - obdobie predchádzajúce podaniu súťažného návrhu je II.Q/2003

Úhrnný index k splátkam v období III.Q/2004 pre KS 1130 je 1,083

Úhrnný index k splátkam v období III.Q/2004 pre KS 2221 je 1,067

P.	Číslo daňového dokladu	Datum dodania služby	Objekt stavby	Zatriedenie podľa KS	Cena bez DPH	Index cien staveb.prác	Cena bez DPH po indexacii	Cenový rozdiel bez DPH
1.	400125	30.7.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	3 434 969,83	1,083	3 720 072,33	285 102,50
			SO 01a-Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1130	747 223,64	1,083	809 243,20	62 019,56
			SO 02-Plynová prípojka	2221	43 750,06	1,067	46 681,31	2 931,25

PRÍLOHA č. 1
DODATKU č. 8
zo Dňa 1/2005

2.	400178	4.10.2004	SO 01-Rekonštrukcia ubytovne	1130	4 767 995,50	1,083	5 163 739,13	395 743,63
			SO 01a-Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1130	490 699,70	1,083	531 427,78	40 728,08
			SO 02-Plynová prípojka	2221	44 085,70	1,067	47 039,44	2 953,74
			SO 02a-Plynová prípojka-skrinka DRP	2221	561,60	1,067	599,23	37,63
	Celkom bez DPH							**789 516,38**
	DPH							**150 008,10**
	Celkom s DPH							**939 524,48**

15.11.2004 V Bratislave

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 11 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 