269/5/55-1 (5.)

Dodatok č.1

ku Zmluve o dielo č. LOT/016/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.LOT/016/01/OD sa v súlade s článkom 10 bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok 2. **PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

dopĺňa sa v bode 2.1 podbod

2.1.3 Nad rámec II.generálnej opravy vrtuľníka (naviac oproti platným TPF-084-98/Mi-24) vykoná zhotoviteľ výmenu nasledovných poškodených skiel :

- sklo kabíny pilota 242-0202-03
- predné sklo operátora TSK-030 00 000
- predné sklo pilota TSK-030 00 000

2. Mení sa článok 5. **CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 sa stanovuje vo výške :

69,768.050,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 zmluvy.

3. Mení sa článok 6. **FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne :

mení sa bod

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp opravy. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opravy bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Cena za I.etapu celkom s DPH :	4,950.000,-Sk
Cena za II.etapu celkom s DPH :	18,590.000,-Sk
Cena za III.etapu celkom s DPH :	35,008.050,-Sk
Cena za IV.etapu celkom s DPH :	11,220.000,-Sk
Cena celkom za I.-IV.etapu s DPH :	**69,768.050,-Sk**

4. Upravuje sa **príloha č.1** zmluvy nasledovne :

- ruší sa list č.3 zmluvy a nahrádza sa novým listom č.3, ktorý je neddeliteľnou súčasťou tohto dodatku,

- dopĺňajú sa listy č.4, 4a) ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto oddatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/016/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMPO-MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/016/01/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

.....

Zhotoviteľ

plk.Ing.Anton ZIGO,CSc.

Riaditeľ podniku

Vo Zvolene, 14. SEP. 2001

.....

Objednávateľ

genmjr.Ing.Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
dodatok č. 1
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009 **KP: 29.60.92**

- **II. generálna oprava + PTŽ v zmysle bodu 2.1.1**
- **práce nad rámec II. GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.2**
- **práce nad rámec II.GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.3**

1..	Priamy materiál	25 782 800,- Sk
2.	Kooperácia	19 982 700,- Sk
3.	Cena výkonu	17 160 000,- Sk
4.	OPN	500 000,- Sk
5.	Cena	63 425 500,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	69 768 050,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

Trenčín dňa 6. 8. 2001

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005
Mária Husárová

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
dodatok č. 1
list č. 4

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009
- práce nad rámec II. GO+PTŽ
v zmysle bodu 2.1.3

KP: 29.60.92

1..	Priamy materiál	1 106 500,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	-
4.	OPN	-
5.	Cena	1 106 500,- Sk
6.	Cena + 10% DPH	1 217 150,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005
Mária Husárová

Trenčín dňa 6. 8. 2001

Príloha č. : 1
k ZOD č. : LOT/016/01/OD
dodatok č. 1
list č. 4 a

Rozpis materiálových nákladov
práce nad rámec II. GO + PTŽ v zmysle bodu 2.1.3
Vrtuľník Mi-24 D v.č. M 34009

Priamy materiál

- sklo kabíny pilota 242-0202-03	324 100,- Sk
- predné sklo operátora TSK-030 00 000	391 200,- Sk
- predné sklo pilota TSK-030 00 000	391 200,- Sk

Priamy materiál celkom: **1 106 500,- Sk**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

31 MAR. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*