Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 09-3016 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie“
ev. č. : 18 445

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
	a
zhotoviteľ :	**HYDROECO s. r. o.**
	Kuzmányho 16
	974 11 Banská Bystrica
- štatutárny zástupca	Ing. Zvada Ľubomír – konateľ spoločnosti
	Ing. Boroň Ladislav – konateľ spoločnosti
IČO :	31 644 520
IĆ DPH :	SK 2020457439
	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
	Banská Bystrica, vložka číslo : 3307/S zo dňa 8.2.1996

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Zmluva o dielo č. 09 – 3016 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie“ ev. č. : 18 445 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku II. Predmet plnenia sa dopĺňa bod 2.1.10. a 2.1.11 v tomto znení:
   „2.1.10. Dodatok k projektu stavby týkajúci sa zmeny kanalizačnej vetvy AB od veliteľskej budovy Sliač p kanalizačný zberač AA a kanalizačnej prípojky splaškovej kanalizácie od budovy č. 102“.

   „2.1.11. Zameranie pre odkanalizovanie budovy č. 102“.

2. V článku IV. Čas plnenia sa dopĺňa bod 4.1.5. v znení:
   „ Pre predmet plnenia v rozsahu bodu **2.1.10. a 2.1.11. :** **do 27.9.2004“**

3. V článku V. Cena diela a jej platenie sa mení bod 5.2.8., 5.2.11 a dopĺňa sa bod 5.2.10.1 a 5.2.10.2 v tomto znení:

   5.2.8. „Cena za výkon autorského dozoru:

Základ ceny pre DPH :	**153.990,00 Sk**
DPH 19%:	**29.258,10 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**183.248,10 Sk**

5.2.10.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.10.:

Základ ceny pre DPH :	**136.980,00 Sk**
DPH 19%:	**26.026,20 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**163.006,20 Sk**

5.2.10.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.11.:

Základ ceny pre DPH :	**17.100,00 Sk**
DPH 19%:	**3.249,00 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**20.349,00 Sk**

5.2.11 Cena za dielo spolu.:

Základ ceny pre DPH :	**1.998.050,00 Sk**
DPH 14%:	**236.597,20 Sk**
DPH 19%:	**58.533,30 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**2.293.180,50 Sk**

4. Bod 1. v dodatku č. 2 sa vypúšťa.

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Kalkulácia ceny
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 17.9 2004 V Banskej Bystrici dňa 20.9.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ľubomír Zvada

.....
Ing. Ladislav Boroň

HYDROECO s.r.o.
Kuzmányho 16
974 01 Banská Bystrica

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**