Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 7/2004 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie"
ev.č.:18 445

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180

a

Zhotoviteľ:	**Team s.r.o.**
	Pod Turičkou 39,
	974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Ing. Juraj Presperín – konateľ, štatutár**
Telefón:	048/4152749
IČO:	0036034070
IČ DPH:	SK2020087553
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu:	0301488492 / 0900
Stavbyvedúci:	p. Peter Krajči

Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri (označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu) Okresný súd Banská Bystrica, dňa 5.1.1999 č. oddiel: Sro 5735/8.

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Zmluva o dielo č. 7/2004 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie" **ev.č.:18 445** sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. sa dopĺňa o novú vetu v znení:
   „V súlade s bodom 4.4. a 4.5. zmluvy, zhotoviteľ vykoná zámenu prác, ktoré sú špecifikované v zápise z prejednania a schválenia zámeny prác z 20.1.2005 a rozpočte:

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

SO 01- rekonštrukcia ČOV	
Základ ceny pre DPH 19%:	6.275 218,80 Sk
DPH 19%:	1.192 291,57 Sk
Cena obj. SO 01 spolu s DPH:	7.467 510,37 Sk
PS 01- prevádzkové súbory PS 01.1 – PS 01.5	
Základ ceny pre DPH 19%:	5.725 987,00 Sk
DPH 19%:	1.087 937,50 Sk
Cena obj. PS 01 spolu s DPH:	6.813 924,50 Sk
SO 03- splašková kanalizácia	
Základ ceny pre DPH 19%:	42.613 819,62 Sk
DPH 19%:	8.096 625,73 Sk
Cena obj. SO 03 spolu s DPH:	50.710 445,35 Sk
Cena diela celkom vrátane DPH:	**64.991.880,22 Sk**“

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je zápis z prejednania a schválenia zámeny prác na stavbe „Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie“ ev.č.:18 445 a rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 18.1.2005

Objednávateľ:

Ing. Rudolf Kovačka

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa 28.1.2005

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Presperín , konateľ

.....

ZAM s.r.o.
Pod Turičkou 39
...kaya-Nedeckého 4
...el.:048/4152 749
...020087553

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**