Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1 - 399/2007

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-48/2006
na akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia vjazdu (výjazdu) a vstupného priestoru v b. č. VII“, ev. zn. 55 87 674

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		
- rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-48/2006 zo dňa 20.09.2006 a jej dodatku č. 1 zo dňa 19.02.2007 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu rozšírenia zmluvy o naviac práce (špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-1500/2007), ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-108-39/2007/OdVaOŽP zo dňa 17.5.2007. Predmet zmluvy sa dodatkom č. 2 zároveň rozširuje o časť prác II. etapy- spevnené plochy, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie
Dodatkom č. 2 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy,** sa dopĺňa bodom 2.1.2 nasledovne:
2.1.2 realizácia spevnených plôch v zmysle PD, výmena poškodenej a nefunkčnej kanalizácie, výmena poškodených cestných obrubníkov, výmena pôvodných dverí za nové z dôvodu umožnenia montáže zabezpečovacích dverných systémov, vyrovnanie zvislých nerovností stien v miestnostiach 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.25, 1.27., oprava

vonkajšej omietky po jej porušení pri osadzovaní konštrukcie vonkajšieho prístrešku, uloženie zvislých rozvodov k vykurovacím telesám pod omietku, zámková dlažba, predĺženie nájmu Unimo buniek.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1., ktorý znie:

ab) dokončenie diela: do 10 kalendárnych dní od podpisu tohto dodatku, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa mení a dopĺňa bod 4.3, nasledovne:

4.3

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	20 505 833,10 Sk
DPH 19%	3 896 108,30 Sk
Cena vrátane DPH	24 401 941,40 Sk
Cena za naviac práce:	
(vrátane ceny za SO 02- spevnené plochy)	
Cena bez DPH	1 758 694,45 Sk
DPH 19%	334 152,00 Sk
Cena vrátane DPH	2 092 846,45 Sk
Nová cena diela:	
Cena bez DPH	22 264 527,55 Sk
DPH 19%	4 230 260,23 Sk
Cena vrátane DPH	26 494 787,78 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 31.5.2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 31 MÁJ 2007

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

CENOVÁ PONUKA

Dodávateľ **IKORES Slovakia spol. s r. o.**	IČO:	DRČ:
(zhotoviteľ): **Votubova 28, 821 09 Bratislava**	35814730	35814730/601

Zákazka: **Rekonštrukcia objektu, Bratislava - Kutuzovove kasárne - Budova č.VII**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

P.		Názov objektu	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.		SO 02 - Spevnené plochy	493 361,47	93 738,70	587 100,17
2.		SO 01,02,03 - Naviac práce	1 265 332,98	240 413,30	1 505 746,28
		SPOLU	**1 758 694,45**	**334 152,00**	**2 092 846,45**

Dátum:

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

