# DODATOK č.1 k zmluve o dielo č. 04/2004

na stavbu **„Topoľčany – rekonštrukcia budovy č.2 a KJB “, ev. zn. 55 87 612**

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho orgánu | : | Ing. Martin KORITKO<br>Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava<br>Krížna 42, 821 08 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | NBS Bratislava |
| Číslo účtu | : | 42130-882 / 0720 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | Ing. Martin KORITKO |
| - technických | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK |

| | | |
|---|---|---|
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **IKORES Slovakia, spol. s r.o.** |
| Sídlo | : | **Votrubova 28, 821 09 Bratislava** |
| Právna forma | : | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I |
| Číslo zápisu | : | Vložka číslo: 24367/B |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | | |
| - vo veciach zmluvných | : | Ing. Stanislav Petrovský – konateľ |
| - vo veciach technických | : | Eduard Šimko<br>Ing. Dagmar Hlavová |
| IČO | | 35 814 730 |
| DRČ | : | 35 814 730/601 |
| IČO DPH | : | |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |

**1.3.1** Zmluvné strany, na základe vzájomnej dohody o zakúpení technologických zariadení PS 01 z dôvodu očakávaného nárastu cien (list zhotoviteľa zo dňa 12.10.2004), uzatvárajú na stavebnú akciu „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č.2 a KJB “, ev. zn. 55 87 612 dodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 04/2004, ktorým sa rozčleňuje rozpočet PS 01 na dodávku a montáž technologického zariadenia.

## Čl. IV
## Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že ods.4.1 článku IV sa rozširuje o bod 4.1.1, ktorý znie:

**4.1.1** V ponukovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý je neoddeliteľnou prílohou ZoD č.04/2004, sa rozčleňujú jednotlivé položky PS 01 Dodávka a montáž technologického zariadenia kuchyne na ich dodávku a montáž. Takto prepracovaný položkovitý rozpočet PS 01 tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.

## Čl. XII.
## Záverečné ustanovenia

12.7 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

12.8 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 04/2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2004 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 7. DEC 2004

Objednávateľ

Ing. Martin Koritko

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing. Stanislav Petrovský

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: