(13.)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/042/03/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/042/03/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

menia sa v bode **3.1** termíny vykonania **IV. a V. etapy** diela nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ vykoná jednotlivé etapy diela (v súlade s bodom **2.1** zmluvy) v nasledovných termínoch :

I. etapa	-	do 31.10.2003
II. etapa	-	do 20.11.2003
III. etapa	-	do 14.12.2003
IV. etapa	-	do 31.10.2004
V. etapa	-	do 14.12.2004

s možnosťou predčasného plnenia

2. Z dôvodu nadobudnutia účinnosti (dňom 1.5.2004) zákona č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb určených na účely obrany sa zmluvné strany po vzájomných rokovaniach s predstaviteľmi Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality dohodli, že sa v texte zmluvy nahrádza názov Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO názvom Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/042/03/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/042/03/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

.....

Zhotoviteľ

Ing. Miloš HUSÁR
riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 23.8.2004

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.5.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*