12/2003

Dodatok č. 01/02/2003
k Zmluve o diele č. 33/08/2003 /2
zo dňa 05.08.2002

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: ***VOP 015, š.p. Nováky***

so sídlom	Duklianska 60 972 71 Nováky
Štatutárny zástupca:	pluk. Ing. Jozef Berák – generálny riaditeľ
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ján Lasáb – technický riaditeľ
Zástupca vo veciach ekon.-obchodných:	Ing. Eduard Balúch – ekon. -obch. riaditeľ
IČO:	00000418
DRČ:	00000418/674
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska
Číslo účtu:	600-882/0720

(v ďalšom texte len "objednávateľ")

2. Zhotoviteľ: ***MV staving a.s.***

so sídlom	Hviezdoslavova 2 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca:	Milan Vlnieška – predseda predstavenstva, riaditeľ a.s.
Splnomocnenec pre zml. zastúpenie:	Ing. Jana Kratková – podpredseda predstavenstva, ekon.-obchodný námestník
Splnomocnenec pre tech. zastúpenie:	Milan Maslo – výrobno-technický námestník
IČO:	36298972
DRČ:	36298972/675
Bankové spojenie:	Unibanka a.s. Prievidza
Číslo účtu:	875253/1200
Tel.:	046/5425 387, 5426 487
Fax:	046/5426 616

(v ďalšom texte len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dňa 07.02.2003 na Kontrolnom dni stavby „Rekonštrukcia objektov VOP š.p. Nováky" dohodli na tomto dodatku.

II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku po vzájomnej dohode sú stavebné úpravy, zmeny, naviac práce a dokončenie objektu "Sociálne zariadenie", inv. číslo 1/031 A.

2. Rozsah a obsah prác a dodávok je daný vzájomne odsúhlaseným technickým popisom. Tento je možné zo strany objednávateľa meniť a upravovať.
3. Všetky práce a dodávky požadované objednávateľom, budú vykonané po vzájomnom odsúhlasení formou zápisu do stavebného denníka. Budú oceňované platným systémom „CENKROS" a fakturované po ich realizácii.

III. Čas plnenia predmetu zmluvy

1. Termíny realizácie prác a dodávok sa po vzájomnej dohode upravujú nasledovne:
   a – šatne ženy : do 28.02.2003
   b – šatne muži : do 28.03.2003
   c – objekt celkom : do 30.06.2003
2. Termíny realizácie /ukončenia/ prác a dodávok sú podmienené spolupôsobením objednávateľa a to hlavne zabezpečením finančných prostriedkov a priebežným uhrádzaním fakturácie.
3. Miesto plnenia: VOP 015 š.p., Duklianska 60, 972 71 Nováky

IV. Cena predmetu dodatku a platobné podmienky

1. Cena predmetu tohto dodatku bola vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami a táto je v zmysle technického popisu dohodnutá na :

Cena bez DPH:	2.140.000,- Sk
DPH (14%):	300.000,- Sk
Celkom	2.440.000,- Sk

2. Fakturácia zo stany zhotoviteľa diela sa bude vykonávať mesačne podľa množstva skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených objednávateľom so 14 dennou splatnosťou faktúr od ich doručenia objednávateľovi.

V. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej Zmluvy o diele zo dňa 05/08/2002 ostávajú v plnom rozsahu v platnosti pokiaľ neboli zmenené týmto dodatkom.
2. Dodatok č. 01/02/2003 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Novákoch 07.02.2003

STAVING, a.s. PRIEVIDZA

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Príloha č. 1

Sociálne zariadenie.

Technický popis prác a nákladov:

1. Sádrokartónové priečky	10 000,-
2. Nivelačný poter	20 000,-
3. Výlez na strechu	15 000,-
4. Zariaďovacie predmety	180 000,-
5. Vonk. kanaliz. prepoj. + 2 x šachta	70 000,-
6. Prípojka vody	5 000,-
7. Výplne otvorov – dvere	80 000,-
8. Podlahy /dlažby + PVC/	300 000,-
9. Maľby	50 000,-
10. Vonk. zateplenie fasády	330 000,-
11. Výmena okien + al. dvere	570 000,-
12. Výmena krytiny	410 000,-
Spolu	2 040 000,-
VRN	100 000,-
Celkom:	**2 140 000,-**

Rekapitulácia:

Cena bez DPH	2 140 000,-
DPH 14 %	300 000,-
Cena celkom s DPH	**2 440 000,-**

V Prievidzi 07.02.2003

STAVING, a.s.
PRIEVIDZA

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 21.10.2011

Podpis : 