Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 11/07/2009

na akciu : „Michalovce, kasárne a bojová časť - IBS“,
ev. zn. 55 89 337

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Generálny riaditeľ dočasne preložený **Ing. Viliam JANKECH** Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**SYTELI, s.r.o.**
Sídlo	:	**Duklianska 7, 071 01 Michalovce**
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Jaroslav JEVČÁK**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice 1
Číslo zápisu	:	9391/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	: :	
rokovanie vo veciach technických	:	
IČO	:	361 739 75
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	91015258/0900
Číslo telefónu	:	056/649 12 64
Číslo faxu	:	056/689 30 41
E-mail	:	syteli@syteli.sk

V zmysle odsúhlaseného dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/07/2009 zo dňa 27.11.2009 a v súlade s požiadavkami užívateľa nárokovaných na jednotlivých kontrolných dňoch a za účelom zachovania plnej funkčnosti diela a plnenia bojových úloh s ohľadom na nenarušenie bojovej pohotovosti sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým stanovujú obchodné podmienky pre realizáciu stavebných prác takto :

Článok XV. Cena a spôsob stanovenia ceny za realizáciu stavby

bod 15.2

Cena naviac prác celkom bez DPH	**48 827,58 €**
DPH 19 % spolu	9 277,20 €
Cena naviac prác vrátane DPH	**58 104,78 €**
Cena stavebného diela bez DPH	**883 116,17 €**
DPH 19 % spolu	167 792,03 €
Cena stavebného diela vrátane DPH	**1 050 908,20 €**

Slovom : Jedenmiliónpäťdesiattisícdeväťstoosem EUR a dvadsať centov

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30.7.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry BRATISLAVA

Objednávateľ

Generálny riaditeľ
dočasne preložený
Ing. Viliam JANKECH
Sekcia majetku a infraštruktúry

V Michalovciach, dňa 26.7.2010

SYTEL s.r.o.
Duklianska 7/071 01 MICHALOVCE
IČO: 36 173 975, DIČ: 2020038867
IČ DPH: SK2020038867
Tel.: 056/ 6491264, fax: 0567 689304

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav JEVČÁK
Konateľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 24 MAR. 2011

Ing. Lucia Kubánová