DODATOK č. 1 ku zmluve o dielo č. 27/2001

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	**LARF, spol. s r.o.** **ul. M.R. Štefánika 1, P.P. 48, 972 71 Nováky**
Zastúpený	:	Ing. Marián Lajoš – konateľ spoločnosti Ing. Stanislav Foltán – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	:	SPB – pob. Prievidza
Č. účtu	:	876192/1200
I Č O	:	30 223 962
D R Č	:	30 223 962/674
OBJEDNÁVATEĽ	:	**Vojenský opravárenský podnik 015, š.p.** **972 71 Nováky**
Štatutárny orgán	:	plk.Ing. Jozef Berák – riaditeľ podniku
Zástupca pre zmluvné veci	:	Ing. Eduard Baluch – ekonomicko – obchodný riaditeľ podniku
Zástupca pre technické veci	:	Ing. Ján Lasab – technický riaditeľ podniku
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín
Č. účtu	:	600 – 882/0720
I Č O	:	00000418
D R Č	:	00000418/674

Na základe Článku IV. bod 4.3 uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 1 k ZoD č. 27/2001, ktorým sa táto dopĺňa a mení nasledovne :

1. **Článok II.** - PREDMET ZMLUVY - sa rozširuje o :

   - výmenu – vrátane predvýroby – oblúkov z materiálu tr. 17,
   - rekonštrukciu jestvujúcej oceľovej konštrukcie a plošín,
   - rozvod pitnej vody a DEMI vody – doplnok projektu.

2. **Článok III.** - ČAS PLNENIA – sa mení z dôvodu neprístupnosti pracoviska zo strany objednávateľa, zo 14.12. 2001 na 3.5.. 2002, nasledovne :

   3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dobe : od **26.9. 2001** do **3.5. 2002**

3. **Článok IV.** - CENA ZA DIELO A FAKTURÁCIA – sa zvyšuje o 118 710,- Sk - cenu naviac prác v členení :
   - materiálové náklady : 41 430,- Sk
   - práca – v zmysle montážneho denníka + 8 OH (predvýroba oblúkov z materiálu triedy 17) :
     a.) zvárač s úradnou skúškou - 280,- Sk/OH x 72 OH : 20 160,- Sk
     b.) zámočníci – 240,- Sk/OH x 238 OH : 57 120,- Sk

   4.1 Cena za dielo je : **796 710,- Sk**

Ostatné články a body predmetnej zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých - po ich potvrdení - obdržia obidve zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 27/2002.

V Novákoch, dňa 13.12. 2001

V , dňa

ZA ZHOTOVITEĽA

Ing. Marián Lajoš
konateľ spoločnosti

Ing. Stanislav Foltán
konateľ spoločnosti

LARF® spol. s r.o.
Ul. M. R. Štefánika 1
972 71 NOVÁKY
IČO: 30223962, DIČ: 30223962/674

ZA OBJEDNÁVATEĽA

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
- 5 -

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 11. 11. 2019

Podpis : Kost