Kaká-3-473/2010
z 25.5.2010

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA SAMaV-283- (43)
na stavebnú akciu :
„Kuchyňa - nabíjacia stanica", ev.zn. 55 87 693

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **K.P.A., a.s.**
	Sídlo	: **Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava**
	Právna forma	: akciová spoločnosť
	Označenie registra	: OR Okresný súd Bratislava I.
	Číslo zápisu	: Oddiel Sa, vložka číslo 4592/D
	V zastúpení	: Ing. Jozef KRAJČÍR – predseda predstavenstva
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef KRAJČÍR
	- vo veciach technických	: Ing. Peter POLÁK
	IČO	: 314 27 006
	DRČ	: SK 2020362641
	Bankové spojenie	: Tatra banka, Bratislava
	Číslo účtu	: 262 404 0632/1100
	Číslo telefónu a faxu	: 02/455 25 225, 02/455 25 226

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA zo dňa 5. augusta 2009 a k dodatku č. 1 zo dňa 2. decembra 2009 (ďalej len : „zmluva") rieši naviac práce a zámenu stavebných prác, odsúhlasené Ministerstvom obrany SR spis č. SEMaI-177-3/2010 zo dňa 7. mája 2010. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o bod 2.1.8, ktorý znie :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV. Cena bod 4.2 sa mení takto :

3) Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Zmluvná cena :	
Cena za dielo bez DPH	1 297 497,37 €
DPH 19 %	246 524,50 €
Celková cena diela s DPH	1 544 021,87 €
Cena za naviac práce :	
Cena za dielo bez DPH	6 337,93 €
DPH 19 %	1 204,21 €
Cena spolu s DPH	7 542,14 €

Cena za nerealizované stavebné práce (odpočet) :	
Cena za dielo bez DPH	-23 521,68 €
DPH 19 %	-4 469,12 €
Cena spolu s DPH	-27 990,80 €
Cena za zamenené práce (prípočet) :	
Cena za dielo bez DPH	25 968,04 €
DPH 19 %	4 933,93 €
Cena spolu s DPH	30 901,97 €
Nová zmluvná cena :	
Cena za dielo bez DPH	1 306 281,66 €
DPH 19 %	248 193,52 €
Celková cena diela s DPH	1 554 475,18 €

Týmto dodatkom sa celková zmluvná cena zvyšuje o 10 453,31 € s DPH.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 24 MÁJ 2010

Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave,

Zhotoviteľ
Ing. Jozef KRAJČÍR
predseda predstavenstva

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

Ing. Nováková, Bratislava

Krycí list súpisu vykonaných naviac prác

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693 - Naviac práce	Miesto: Bratislava	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing.Nováková
		Dňa: 13.4.2009 Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	10 453 Sk	1 M2 UP	10 453 Sk	
1 M2 ZP	10 453 Sk	1 M	10 453 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	497,00		497,00
2	PSV:	4 308,02	2 891,98	7 200,00
3	MCE:	1 087,29		1 087,29
4	iné:			
5	Súčet:	5 892,31	2 891,98	8 784,29

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 13.4.2010

podpis:

pečiatka:

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
-6-

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Koordinácia bezpečnosti práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 784,29
22	DPH 19% z: 8 784,29	1 669,02
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 453,31

Duálne oceňovanie - EUR:	
Bez DPH:	*291,59*
S DPH:	*346,99*

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 13.04.2009

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693

Ing. Nováková, Bratislava

Rekapitulácia súpisu vykonaných naviac prác

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	497,00	0,00	497,00	*14 972,62*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	497,00	0,00	497,00	*14 972,62*	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	64,39	107,09	171,48	*5 166,00*	0,00000	0,000
712 - Povlakové krytiny	1 188,64	1 746,84	2 935,48	*88 434,27*	0,00000	0,000
72- Zdravotno-technické inštalácie	597,48	0,00	597,48	*17 999,68*	0,00000	0,000
73- Ústredné vykurovanie	-192,89	0,00	-192,89	*-5 811,00*	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	411,33	0,00	411,33	*12 391,73*	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	729,23	0,00	729,23	*21 968,79*	0,00000	0,000
776 - Podlahy povlakové	-406,84	-1 281,53	-1 688,37	*-50 863,82*	0,00000	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	1 278,81	2 319,58	3 598,39	*108 405,09*	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné	637,87	0,00	637,87	*19 216,17*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 308,02	2 891,98	7 200,00	*216 274,55*	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní	1 087,29	0,00	1 087,29	*32 755,70*	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 087,29	0,00	1 087,29	*32 755,70*	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	6 341,73	2 891,98	8 784,29	*264 635,54*	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Spracoval: Ing.Nováková
JKSO :
Dátum: 13.04.2009

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693

Ing. Nováková, Bratislava

Prehľad súpisu vykonaných naviac prác

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	013	96204-2000R	Vrtanie v strope zo železobetónu hr.0,2m	1,40	m	355,00	*10 694,73*	497,00		*14 972,62*	0,00000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**497,00**				**497,00**	**0,00**	***14 972,62***		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**497,00**				**497,00**	**0,00**	***14 972,62***		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			71 - IZOLÁCIE									
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
2		71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	32,850	m2	1,96	*59,05*	64,39		*1 939,81*		
3		628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	32,850	m2	3,26	*98,21*		107,09	*3 226,19*		
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**171,48**				**64,39**	**107,09**	***5 166,00***		
			712 - Povlakové krytiny									
4		71245-11121	Montáž asfaltovej strešnej krytiny ISOLA MESTERTEKK SBC komplet	119,483	m2	9,17	*276,26*	1 095,66		*33 007,85*		
5		6282E09031	Asfaltová strešná krytina ISOLA MESTERTEKK kompl.dodávka	119,483	m2	14,62	*440,44*		1 746,84	*52 625,30*		
6		99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	28,435	%	3,27	*98,51*	92,98		*2 801,12*		
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**2 935,48**				**1 188,64**	**1 746,84**	***88 434,27***		
			71 - IZOLÁCIE SPOLU	**3 106,96**				**1 253,03**	**1 853,93**	***93 600,28***		
			72- Zdravotno-technické inštalácie									
7		72-ZTI1	Zdravotechnika	1,000	súbor	597,48	*17 999,68*	597,48		*17 999,68*		
8			72- Zdravotno-technické inštalácie spolu:	**597,48**				**597,48**	**0,00**	***17 999,68***		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
	73- Ústredné vykurovanie											
9		73-ÚK1	Ústredné kúrenie	1,000	súbor	-192,89	*-5 811,00*	-192,89		*-5 811,00*		
			73- Ústredné vykurovanie spolu:	**-192,89**				**-192,89**	**0,00**	***-5 811,00***		
76-KONŠTRUKCIE												
	764 - Konštrukcie klampiarske											
10		7643652201R	Klamp. montáž konusov rúr vzduchotechnických	6,000	kus	27,47	*827,56*	164,82		*4 965,37*		
11		7644542031R	Klamp. PZ pl. Kónus.rúry vzdchotechnické kruhové r.š.1,5m	7,200	m	33,20	*1 000,18*	239,04		*7 201,32*		
12		99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,039	%	1,85	*55,73*	7,47		*225,04*		
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**411,33**				**411,33**	**0,00**	***12 391,73***		
77- PODLAHY												
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
13		77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	26,200	m	2,62	*78,93*	68,64		*2 067,85*		
14		77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	18,730	m2	15,28	*460,33*	286,19		*8 621,76*		
15		5976371901	Dlažba keramická	19,660	m2	17,16	*516,96*	337,37		*10 163,61*		
16		99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	6,922	%	5,35	*161,17*	37,03		*1 115,57*		
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**729,23**				**729,23**	**0,00**	***21 968,79***		
	776 - Podlahy povlakové											
17		77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	-94,230	m	0,60	*18,08*	-56,54		*-1 703,32*		
18		2841A90021	Sokel PVC	-98,942	m	2,02	*60,85*		-199,86	*-6 020,98*		
19		776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	-83,530	m2	3,44	*103,63*	-287,34		*-8 656,40*		
20		284 1A0603	Krytina podlahová PVC, hr.2,0mm	-87,707	m2	11,41	*343,74*		-1 000,74	*-30 148,29*		
21		77656-1110	Voľné položenie povl. podláh z gumy	-5,240	m2	0,88	*26,51*	-4,61		*-138,88*		
22		2724A11021	Gumový koberec	-5,502	m2	14,71	*443,15*		-80,93	*-2 438,10*		
23		77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	-83,530	m	0,61	*18,38*	-50,95		*-1 534,92*		
24		99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	-16,809	%	0,44	*13,26*	-7,40		*-222,93*		
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**-1 688,37**				**-406,84**	**-1 281,53**	***-50 863,82***		
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt											
25		77742-1100R	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z tvrdených plastov	84,230	m	1,20	*36,15*	101,08		*3 045,14*		
26		2841A9000R	Sokel Trakett	72,742	m	4,00	*120,50*		290,97	*8 765,76*		
27		777521100R	Lepenie povlakových podláh plastových tvrdených pásov	64,360	m2	16,44	*495,27*	1 058,08		*31 875,72*		
28		284 1A0621R	Krytina podlahová Tarkett, hr.2,0mm	74,010	m2	27,41	*825,75*		2 028,61	*61 113,90*		
29		77799-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	93,530	m	1,11	*33,44*	103,82		*3 127,68*		
30		99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	35,980	%	0,44	*13,26*	15,83		*476,89*		

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad súpisu vykonaných naviac prác** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	*J. Cena SKK*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu SKK*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	**3 598,39**				**1 278,81**	**2 319,58**	***108 405,09***		
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné									
31		76710-0001R	Hliníkový rebrík M +D	1,000	ks	637,87	*19 216,47*	637,87		*19 216,47*		
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su spolu:	**637,87**				**637,87**	**0,00**	***19 216,47***		
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su									
32		24-MONT1	Vzduchotechnika - montáž	1,000	súbor	99,68	*3 002,96*	99,68		*3 002,96*		
33		24-DOD1	Vzduchotechnika - dodávka	1,000	súbor	987,61	*29 752,74*	987,61		*29 752,74*		
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:	**1 087,29**				**1 087,29**	**0,00**	***32 755,70***		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**1 087,29**				**1 087,29**	**0,00**	***32 755,70***		
			Za rozpočet celkom	**8 784,29**				**6 341,73**	**2 891,98**	***264 635,54***		

K.[illegible] a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362[illegible]

ROZPOČET

Stavba: Kuchyňa - Nabíjacia stanica ev.zn. 5587 693
Objekt: 01 - Nabíjacia stanica
Časť: Zdravotechnika - Naviac práce
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: K.P.A. a.s. Bratislava
Dátum: 13.4.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky PSV					594,70	2,78	597,48	17 999,68	0,000
		72-ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722-Vnútorný vodovod					594,70	2,78	597,48	17 999,68	
1	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	2,78	83,75	0,00	2,78	2,78	83,75	
2	5511353HON	Filter závitový F76S-40°CDN 32,5/4"	ks	1,000	594,70	17 915,93	594,70	0,00	594,70	17 915,93	
		722-Vnútorný vodovod spolu					**585,55**	**11,93**	**597,48**	**17 999,68**	
		Práce a dodávky PSV spolu					**585,55**	**11,93**	**597,48**	**17 999,68**	
		Za rozpočet celkom					**594,70**	**2,78**	**597,48**	**17 999,68**	

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

ROZPOČET

Stavba: Kuchyňa- nabíjacia stanica ev.zn. 5587 693
Objekt: 01 Nabíjacia stanica
Časť: Ústredné kúrenie - Naviac práce
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: K.P.A. a.s. Bratislava
Dátum: 13.4.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Práce a dodávky PSV					-1 024,14	831,25	-192,89	-5 811,00	
			73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE									
			731- Kotolne					-937,48	0,00	-937,48	-28 242,52	
1		484117760D89	Plynový nastenný konden.kotol VIESSMAN - VITODENS 300-výkon 60,1 l + regulácia Vitotronic 100+Vitotronic 333	ks	-2,000	8 125,72	244 795,44	-16 251,44	0,00	-16 251,44	-489 590,88	
2		484117760D90	VIESSMAN-VITODENS 300-dodatočné čerpadlo RS/7-3	ks	-2,000	215,29	6 485,83	-430,58	0,00	-430,58	-12 971,65	
3		484117760D91	VIESSMAN-neutralizačné zariadenie	ks	-1,000	327,36	9 862,05	-327,36	0,00	-327,36	-9 862,05	
4		484117760D94	Plyn.kotol-DYMOVOD-dn 160	m	-2,600	111,60	3 362,06	-290,16	0,00	-290,16	-8 741,36	
5		484117760D98	Prepojovacie príslušenstvo+konzola	ks	-1,000	76,31	2 298,92	-76,31	0,00	-76,31	-2 298,92	
6		484117761D89	Plynový nastenný konden.kotol BaxiLuna HT 1.650 P-výkon 19,3-65kWl + regulácia Baxi Siemens+čidlo+Baxi Interface Bus RVA	ks	2,000	7 697,52	231 895,49	15 395,04	0,00	15 395,04	463 790,98	
7		484117761D90	Baxi dodatočné čerpadlo RS/7-3	ks	2,000	198,62	5 983,63	397,24	0,00	397,24	11 967,25	
8		484117761D91	Baxi-neutralizačné zariadenie	ks	1,000	304,12	9 161,92	304,12	0,00	304,12	9 161,92	
9		484117761D94	Plyn.kotol-DYMOVOD Baxi-dn 160	m	2,600	104,78	3 156,60	272,43	0,00	272,43	8 207,23	
10		484117761D98	Prepojovacie príslušenstvo Baxi+konzola	ks	1,000	69,54	2 094,96	69,54	0,00	69,54	2 094,96	
			731- Kotolne spolu					**-937,48**	**0,00**	**-937,48**	**-28 242,52**	
			732- Strojovne					-86,66	0,00	-86,66	-2 610,72	
11		484386170D16	Ohrievač zásobníkový VITOCELL-100,OBJEM 300L	ks	-1,000	1 685,16	50 767,13	-1 685,16	0,00	-1 685,16	-50 767,13	
12		484386171D16	Ohrievač zásobníkový Baxi UB300SC,OBJEM 300L	ks	1,000	1 598,50	48 156,41	1 598,50	0,00	1 598,50	48 156,41	
			732- Strojovne spolu					**-86,66**	**0,00**	**-86,66**	**-2 610,72**	
			733- Rozvod potrubia					0,00	831,25	831,25	25 042,24	
13		733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	-122,000	9,60	289,21	0,00	-1 171,20	-1 171,20	-35 283,57	
14		733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	-61,000	11,02	331,99	0,00	-672,22	-672,22	-20 251,30	
15		733111115	Potrubie z rúrok záv.bezoš. bežných v kotolni ,stroj.DN 25	m	-68,000	13,66	411,52	0,00	-928,88	-928,88	-27 983,44	
16		733161504	Potrubie plasthliníkové DN 25	m	68,000	17,73	534,13	0,00	1 205,64	1 205,64	36 321,11	
17		733161503	Potrubie plasthliníkové DN 20	m	61,000	14,41	434,12	0,00	879,01	879,01	26 481,06	
18		733161501	Potrubie plasthliníkové DN 15	m	122,000	12,45	375,07	0,00	1 518,90	1 518,90	45 758,38	
			733- Rozvod potrubia spolu					**0,00**	**831,25**	**831,25**	**25 042,24**	
			73-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE SPOLU					**-1 024,14**	**831,25**	**-192,89**	**-5 811,00**	
			Za rozpočet celkom					**-1 024,14**	**831,25**	**-192,89**	**-5 811,00**	

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

Prepočet vzduchotechniky - Kuchyňa- Nabíjacia stanica - ev.zn. 5587693

Naviac práce

Názov	Ks	J.cena	Spolu dod.	Spolu montáž	J.váha	Spolu váha
Ceny sú bez DPH 19%						
Zariadenie č.1 - naviac						
1.1.						
Izolovaný strešný prestup D 450/1000	2	191,76	383,52			
Montáž	2	17,67		35,34		
1.2.						
Izolovaný strešný prestup D 375/1000	2	166,64	333,28			
Montáž	2	16,83		33,66		
1.3.						
Izolovaný strešný prestup D 280/1000	1	141,56	141,56			
Montáž	1	15,74		15,74		
1.4.						
Izolovaný strešný prestup D 160/1000	1	94,93	94,93			
Montáž	1	14,94		14,94		
ZARIADENIE Č. 1 SPOLU			**953,29**	**99,68**		
REKAPITULÁCIA						
ZARIADENIE Č. 1			953,29	99,68		
Dopravné 3,6 % z dodávky			34,32			
SPOLU			**987,61**	**99,68**		
CELKOVÝ NÁKLAD VZT HL.III			**1 087,29**			

K.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
O: 31427006, DIČ: SK2020362641

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová