Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 20/2001

na akciu „Bratislava - oprava budovy Posádkového veliteľstva“ , ev. zn. 661 104

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Splnomocnený zástupca	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42 130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
- technických	:	plk. Ing. Karol SKYBA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
1.2 Zhotoviteľ	:	**READING a.s.** **Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 2**
V zastúpení	:	Ing. Ladislav Veršovský, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Slavomír Podmanický, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických	:	Ing. Ivan Bališ, [illegible] pozemných stavieb [illegible]lektromontážnych prác
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje Zmluva o dielo č.20/2001 zo dňa 9.11.2001, takto:

1) V zmysle rozhodnutia objednávateľa, zapísaného v stavebnom denníku dňa 23.1.2002, bola zrušená oprava budovy Posádkového veliteľstva po etapách. Objednávateľom bolo rozhodnuté, že oprava sa realizuje kompletne naraz.

Vzhľadom na uvedené sa mení **Čl. III - Lehota realizácie**, bod 3.1 písm. a) nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) Zrealizovať dielo v termínoch: - začiatok realizácie prác: do 5 dní od uzavretia ZoD
- dokončenie prác: do 31.5.2002

2) V **Čl. VII - Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa** sa za bod 7.15 vkladá nový bod 7.16, ktorý znie:

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbu pripraví na preberacie konanie k termínu 15.5.2002.

3) Doterajšie body 7.16 a 7.17 sa označujú ako body 7.17 a 7.18.

4) V **Čl. VIII - Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy** sa ruší bod 8.2.4.

5) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.20/2001. Ostatné náležitosti zmluvy, týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti v zmysle pôvodnej zmluvy.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po schválení štyri zostanú objednávateľovi a dve zhotoviteľovi.

7) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa -5 III. 2002

Za objednávateľa:
plk. Ing. Karol VALENT

V Bratislave, dňa 28.1.2002

REDING a.s.
Bajkalská 41, 821 09 Bratislava
-5-

Za zhotoviteľa:
Ing. Ladislav V E R Š O V S K Ý

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :