(33.)

HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica
-59-

Dodatok č. 7
k Zmluve o dielo č. SÚ-69/2004
na stavebnú akciu:
„Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO“
ev. č. : 18 599

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Číslo účtu:	7000171215/8180

a

zhotoviteľ :	**HÍLEK a spol., a.s.,**
	Vajanského 24
	905 01 Senica
- zastúpený:	**Benedikt Lučan – člen predstavenstva**
	Jarmila Bestrová - člen predstavenstva
Telefón:	034 6512445, 034 6514790
IČO :	36239542
IĆ DPH :	2020188280
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., Senica
Číslo účtu:	0251213414/0900
Zápis v obchodnom registri:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sa, vložka číslo : 10170/T zo dňa 04.10.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré boli vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie stavby sa znižuje cena za dielo o nevykonané práce na objekte SO 11 oplotenie. Zmluva o dielo č. SÚ-69/2004 na stavebnú akciu: „Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO“ ev.č.18 599 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
   „V súlade s bodom 4.4. zmluvy sa realizuje odpočet za nevykonané práce na objekte **SO 11 Oplotenie** v celkovej výške 229 600,46 Sk.
   Odpočet predmetných prác je špecifikovaný v rozpočte.“

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2.v tomto znení:

Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

SO 11 Oplotenie	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena objektu	4 636 464,49 Sk	880 928,00 Sk	5 517 392,49 Sk
Odpočet ceny	-192 941,56 Sk	-36 658,90 Sk	-229 600,46 Sk
Cena objektu celkom	4 443 522,93 Sk	844 269,10 Sk	5 287 792,03 Sk

	Základ ceny pre DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Pôvodná cena diela	33 658 689,70 Sk	6 395 150,90 Sk	40 053 840,60 Sk
Odpočet ceny diela	-192 941,56 Sk	-36 658,90 Sk	-229 600,46 Sk
Nová cena diela	33 465 748,14 Sk	6 358 492,00 Sk	**39 824 240,14 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: ..... V Senici dňa 15. NOV. 2005

Objednávateľ: 8.11.2005

.....
Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ: HELEX a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica
- 59 -

.....
Benedikt Lučan

.....
Jarmila Bestrová

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. SÚ-69/2004 na stavebnú akciu: „Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO" ev. č. : 18 599 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 7.11.2005

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor
v zastúpení
Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**