Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 7/2004 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie"
ev.č.:18 445

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266 – fax
Bankové spojenie:	NBS Bratislava
Číslo účtu:	42130 – 882 / 0720

a

Zhotoviteľ:	**Team s.r.o.**
	Pod Turičkou 39,
	974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Ing. Juraj Presperín – konateľ, štatutár**
Telefón:	048/4152749
IČO:	0036034070
IČ DPH:	SK2020087553
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu:	0301488492 / 0900
Stavbyvedúci:	p. Peter Krajči

Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri (označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu) Okresný súd Banská Bystrica, dňa 5.1.1999 č. oddiel: Sro 5735/8.

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

V zmysle záväzných úloh Č.p.: SEMI/K-82/17-53b/2004- OdIOŽP zo dňa 29.1.2004 a Vnútorného rozpočtového opatrenia č. SEMaI/K-33-24-70/2004-OdIOŽP zo dňa 27.9.2004 je výška prideleného finančného limitu na rok 2004

30.000 000,- Sk

Pridelený ročný finančný limit je maximálny a záväzný.

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby – doplnok k PD č.3 a s tým súvisiacich naviac prác, sa Zmluva o dielo č. 7/2004 na

stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie“ **ev.č.:18 445** mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. sa dopĺňa o novú vetu v znení:
„V súlade s bodom 4.4. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce, ktoré sú špecifikované v rozpočte:

* zmena projektu – napojenie budovy 102
- napojenie budovy 16
- zmena osadenia ČOV – Garážové dvory
- zmena vetvy „AB“

- Letecké kasárne
- Garážové dvory + areál letiska
- Skladové objekty a Severná časť letiska.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo vrátane DPH:	**44.140 890,20 Sk**
SO 01- rekonštrukcia ČOV	
Základ ceny pre DPH 19%:	6.912 205,- Sk
DPH 19%:	1.313 319,- Sk
Cena obj. SO 01 spolu s DPH:	8.225 524,- Sk
PS 01- prevádzkové súbory PS 01.1 – PS 01.5	
Základ ceny pre DPH 19%:	5.725 987,- Sk
DPH 19%:	1.087 937,50 Sk
Cena obj. PS 01 spolu s DPH:	6.813 924,50 Sk
SO 03- splašková kanalizácia	
Základ ceny pre DPH 19%:	24.454 993,- Sk
DPH 19%:	4.646 448,70 Sk
Naviac práce – základ ceny pre DPH 19%:	**17.521 840,42 Sk**
Naviac práce – DPH 19%:	**3.329 149,60 Sk**
Cena obj. SO 03 spolu s DPH:	**49.952 431,72 Sk**
Nová cena diela celkom vrátane DPH:	**64.991.880,22 Sk“**

3. Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady, mení sa bod 6.2. v tomto znení:

„6.2. Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov a na dodávané súčasti (výrobky) 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.“

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Kalkulácia ceny

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa 18.10.2004.

Objednávateľ:

Ing. Anton Šimon

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa 15.10.2004

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Presperín , konateľ

.....

Team s.r.o.
Pod Turičkou 39
prev.Ruttkaya-Nedeckého 4
B.Bystrica tel.: 048/4152 749
IČO: 36034070 IČ DPH: SK2020087553

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**