Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020250760
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V Zmluve o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č.3 zo dňa 11.4.2005, č.4 zo dňa 3.6.2005, č. 5 zo dňa 10.8.2005 a č. 6 zo dňa 13.10.2005 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie II., III. a IV. štvrťroku 2005. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.7, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.7 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	223 410 206,76 Sk
DPH 19%	42 447 939,25 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**265 858 146,04 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie II. štvrťrok 2005:

Cena bez DPH	407 186,20 Sk
DPH 19%	77 365,40 Sk
Cena spolu s DPH	**484 551,60 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie III. štvrťrok 2005:

Cena bez DPH	1 048 055,50 Sk
DPH 19%	199 130,50 Sk
Cena spolu s DPH	**1 247 186,00 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie IV. štvrťrok 2005:

Cena bez DPH	961 045,20 Sk
DPH 19%	182 598,60 Sk
Cena spolu s DPH	**1 143 643,80 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	225 826 493,66 Sk
DPH 19%	42 907 033,75 Sk
Cena vrátane DPH	**268 733 527,41 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 28. 3. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMeV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Indexy cien stavebných prác
Rekapitulácia indexov:

Ikores Slovakia spol. s. o.	IČO :	IČ DPH	DRČ:
Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	SK2020259769	2020259769

MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO :	DRČ:
Krížna 42, 821 08 Bratislava	30845572	

názov zákazky	**"Bratislava ,Kutuzovové kasárne - INTSITCEN "ev.zn. 55 87 660**
číslo zákazky	
číslo zmluvy	

STAVBA

"Bratislava,Kutuzovové kasárne-INTSITCEN"ev.zn.55 87 660

1. dopočet indexov za II.Q/2005	**407 186,20**
2. dopočet indexov za III.Q/2005	**1 048 055,50**
3.dopočet indexov za IV.Q/2005	**961 045,20**
Celkom bez DPH:	**2 416 286,90 Sk**
DPH 19%	**459 094,50 Sk**
Celkom s DPH	**2 875 381,40 Sk**

17.2.2006	V Bratislave

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: