MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
č.p.: KaVSÚ-4-943/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 1
Prílohy: 1/1

DOPLNOK č. 4
ku zmluve o dielo č. 27/188 (číslo zhotoviteľa LOT/038/07/OD)

V súlade s ustanovením článku XI. „Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č. 27/188 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A.) V článku II. „Predmet zmluvy" sa bod 2.1. podbod 2.1.1. mení takto:

2.1.1. vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17 ev.č.0827 pre leteckú pátraciu záchrannú službu Ozbrojených síl SR (ďalej len zástavba) podľa Takticko-technického zadania pre modernizovaný vrtuľník MODER Mi-17 LPZS č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZS v znení jeho dodatkov (ďalej len TTZ) uvedeného v ***prílohe 1****, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.*

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v spolupráci so subdodávateľmi, vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ odobrať dielo v rozsahu TTZ v súlade s článkom III. zmluvy po jednotlivých etapách uvedených v ***prílohe 2****, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.*

B.) V článku III. „Doba a miesto plnenia" sa bod 3.1. mení takto:

3.1. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia ***do 31.marca 2009****.*

C.) V článku IV. „Cena a platobné podmienky" sa bod 4.1. mení takto:

4.1. Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ***vo výške 130.854.661,- SKK [4.343.579,- EUR] vrátane DPH.***
(Jednostotridsaťmiliónovosemstopäťdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatjeden 00/100 Slovenských korún)(Štyrimiliónytristoštyridsaťtritisícpäťstosedemdesiatdeväť 00/100 Eur)
V dohodnutej cene za plnenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela a je nemenná po dobu platnosti zmluvy, s výnimkou skutočností uvedených v bode 4.2..

D). ***Príloha 2*** sa ruší a nahrádza sa novou ***prílohou 2,*** ktorá je *prílohou* tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.27/188.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 27/188 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Doplnok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, tri vyhotovenia objednávateľ.

V Trenčíne: 31/7/2008
Za zhotoviteľa

Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

LOTN
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
akciová spoločnosť
100

V Bratislave: 31/7/2008
Za objednávateľa

MINISTERSTVO OBRANY SR * 3 *

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

Rozdelenie výtlačkov zmluvy:

Výtlačok číslo - určenie	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1, 2 poskytovateľ	31.7.2008	
č.3 KaVSÚ		
č.4 ÚOŠKŠOK		
č.5 ÚIA-OONV		
Kópie:		
č.1 – SEOPMZ/OdKIS		
č.2 – CMU		
č.3 – UIA-OAO		
č.4 – VVzS Zvolen		

Predbežná finančná kontrola:

Funkcia, Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ *Ing. Emil HALIK*	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.		
Vedúci oddelenia *Ing. Ivan ÚRADNÍČEK*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		
Riaditeľ odboru *Ing. Milan KUZMA*	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.		

Údaje z POZ 2008-2013:

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent		CG22-210
Program, podprogram, prvok		0950612
Subprojekt		099_06
Rozpočtová podpoložka – kód funčnej oblasti		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. Číslo z POZ (strana/riadok)	Program: Rozvoj obrany, strana 16, riadok 80	

k č.p.: KaVSÚ-4-943/2008

Príloha 2
Počet listov: 1

Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách

Vrtuľník Mi-17 (ev.č 0827) pre leteckú pátraciu a záchrannú služba - podľa bodu 2.1. zmluvy

zástavba v zmysle TTZ č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZSv v znení dodatkov č. 1 a č. 2 k TTZ

konverzný kurz 1,- EUR=30,1260 SKK

Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (SKK)	Cena s DPH (SKK)	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
		2007				
E-01-M-a	10.12.2007	kooperačné dodávky materiálu – I.časť,	55 302 000,00	65 809 380,00	1 835 690,10	2 184 471,22
E-01-M-b	15.12.2007	dodávka displejov denného videnia "Day-HUD"	2 655 800,00	3 160 402,00	88 156,41	104 906,13
		Spolu	**57 957 800,00**	**68 969 782,00**	**1 923 846,51**	**2 289 377,35**
		2008				
	20.10.2008	Prísun vrtuľníka				
E-02-M-a	01.10.2008	kooperačné dodávky materiálu - II.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - rozpracovanie	12 700 000,00	15 113 000,00	421 562,77	501 659,70
E-02-M-b	30.10.2008	prevzatie vrtuľníka, demontážne práce	3 200 000,00	3 808 000,00	106 220,54	126 402,44
E-03-M-a	30.11.2008	***Zástavba palubného žeriavu v zmysle bodu 4.8.2.1. TTZ***	6 384 100,00	7 597 079,00	211 913,30	252 176,82
		Spolu	**22 284 100,00**	**26 518 079,00**	**739 696,61**	**880 238,96**
		2009				
E-03-M-b	28.2.2009	Kooperačné dodávky materiálu - III.časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - ukončenie, úprava palubných dosiek, zástavba jednotlivých systémov - rozpracovanie	18 770 000,00	22 336 300,00	623 049,86	741 429,33
E-04-M	31.3.2009	Zástavba jednotlivých systémov - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka,funkčné skúšky, záverečné kontrolné merania,zálet vrtuľníka	10 950 000,00	13 030 500,00	363 473,41	432 533,36
		Spolu	**29 720 000,00**	**35 366 800,00**	**986 523,27**	**1 173 962,69**
		C e l k o m	**109 961 900,00**	**130 854 661,00**	**3 650 066,39**	**4 343 579,00**

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Viliam KAMODY