Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 04/2004

na stavebnú akciu : „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č. 2 a KJB“, ev.zn. 55 87 612

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ Ing. Dagmar Hlavová – prokurista
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová, Eduard Šimko
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	[redacted]
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04/2004 zo dňa 23.7.2004, v znení dodatku č.1 zo dňa 7.12.2004, dodatku č. 2 zo dňa 17.5.2005, dodatku č. 3 zo dňa 23.6.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-334-87/2005-OdIOŽP zo dňa 3.10.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.g) vkladá nový bod 2.1.h), ktorý znie:

2.1.h) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-3290-28/2005 zo dňa 27.9.2005: v SO 01 – I. časť – doplnenie hrúbky omietok a úpravy povrchov, montáž a demontáž lešenia, zmena skladby podláh, posun rozvodov kanalizácie, doplnenie káblov a zemniacej sústavy, v SO 01 – II. časť – doplnenie výmery hygienických náterov stien, výmena plynovej prípojky, zmena osvetlenia jedálne, zmena svetelnej a motorickej inštalácie v kuchyni, ochranné pospojovanie kovových zariadení v kuchyni, zásuvkový a svetelný okruh vo výťahovej šachte, prívod elektroinštalácie ku kondenzačnej jednotke VZT, odvetranie miestnosti skladu potravín, terénne a sadové úpravy.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodov 4.3 a 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.4 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	82 586 326,57 Sk
DPH 19%	15 691 402,00 Sk
Cena vrátane DPH	**98 277 728,57 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	8 481 459,60 Sk
DPH 19%	1 611 477,30 Sk
Cena spolu s DPH	**10 092 936,90 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie I. a II. štvrťrok 2005:

Cena bez DPH	344 131,60 Sk
DPH 19%	65 385,00 Sk
Cena spolu s DPH	**409 516,60 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	91 411 917,77 Sk
DPH 19%	17 368 264,30 Sk
Cena vrátane DPH	**108 780 182,07 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 12.10.2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ

Dodatok č.4 k ZoD č.04/2004

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.**	IČO :	IČ DPH:
	Votrubova 28, 821 09 Bratislava	35814730	SK2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.**	IČO :	DRČ:
	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava	30845572	

Zákazka :	názov zákazky	**Topoľčany - rekonštrukcia budovy č.2 a KJB**
		ev.zn 55 87 612
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	**ZoD č.04/2004 a Dodatok č.1, 2**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

TOPOĽČANY rekonštrukcia budovy č.2 a KJB - DODATOK č.4

P.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 I.Časť - Ubytovňa mužstva	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Omietky vnútorných stien	1 113 803,17	211 622,60	1 325 425,77
2.	Lešenie	400 516,82	76 098,20	476 615,02
3.	Zmena skladby podlahy	1 212 229,92	230 323,70	1 442 553,62
4.	Kanalizácia geberit	46 223,82	8 782,50	55 006,32
5.	Doplnenie káblov a zemniacej sústavy	26 249,64	4 987,40	31 237,04
	Medzisúčet	2 799 023,37	531 814,40	3 330 837,77

P.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 II.Časť - Rekonštrukcia KJB	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
6.	Nátery stien hygienické	65 000,00	12 350,00	77 350,00
7.	Prípojka plynu	115 966,47	22 033,60	138 000,07
8.	Zmena osvetlenia jedálne - ODPOČET	-16 138,05	-3 066,20	-19 204,25
9.	Zmena osvetlenia jedálne	36 815,60	6 995,00	43 810,60
10.	Doplnenie osvetlenia kuchyne	20 790,20	3 950,10	24 740,30
11.	Kuchyňa ochranné pospojovanie	17 871,80	3 395,60	21 267,40
12.	Osvetlenie výťahovej šachty	18 165,00	3 451,40	21 616,40
13.	Prívod ku kondenz.jednotke	11 718,00	2 226,40	13 944,40
14.	Doplnenie ventilátora	6 628,25	1 259,40	7 887,65
	Medzisúčet	276 817,27	52 595,30	329 412,57

P.	SO 06 Terénne a sadové úpravy	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
15.	Terénne a sadové úpravy	6 931 834,42	1 317 048,50	8 248 882,92

TOPOĽČANY rekonštrukcia budovy č.2 a KJB - DODATOK č.4

REKAPITULÁCIA **NEREALIZOVANÝCH PRÁC**

P.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 I.Časť - Ubytovňa mužstva	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Komunikácie	-109 319,58	-20 770,70	-130 090,28
2.	Podlaha Plexilith	-1 328 156,18	-252 349,70	-1 580 505,88
P.	SO 01 Rekonštrukcia budovy č.2 II.Časť - Rekonštrukcia KJB	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
3.	Odstránenie malieb	-88 739,70	-16 860,50	-105 600,20
	Medzisúčet	-1 526 215,46	-289 980,90	-1 816 196,36
	Spolu	**8 481 459,60**	**1 611 477,30**	**10 092 936,90**

P.	Indexy cien stavebných prác	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	Indexy cien stavebných prác	**344 131,60**	**65 385,00**	**409 516,60**

	CELKOM	**8 825 591,20**	**1 676 862,30**	**10 502 453,50**

Dátum : 19.9.2005

V Bratislave

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová