572/2 -12/4-6

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 07VVS/01-SK
zo dňa 17.04.2001

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: ALES a. s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín
zastúpený: Ing. Štefan Kacvinský, generálny riaditeľ

a

Objednávateľ: Slovenská republika, MO SR, Veliteľstvo vzdušných síl, Borovianska cesta 1, 960 02 Zvolen
zastúpený: Genmjr. Ing. Jozef Dunaj, veliteľ vzdušných síl

sa v súlade s bodom 12.2. zmluvy dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach:

I. Bod 3.1. sa mení a znie:
„3.1. Zhotoviteľ vykoná dielo do 31.12.2001“
II. Bod 5.2. sa mení a znie:
„5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa upgrade v celkovom finančnom objeme 6,000.000,-Sk vrátane DPH“
III. Ostatné ustanovenie zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.
IV. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen) a jednu zhotoviteľ. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, čím sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 07VVS/01-SK.

V Trenčíne, dňa: 29.10.2001

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Štefan KACVINSKÝ
Generálny riaditeľ

ALES a.s.
TRENČÍN. Legionárska 160

Vo Zvolene, dňa: 29.10.2001

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*