Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 3014Z/05T

na stavebnú akciu „Trenčín, Vel SVaP – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 652

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**ANTES B+M, s.r.o.**
Sídlo	:	**Súdna 13, 911 01 Trenčín**
Štatutárny zástupca	:	Igor VLK – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo : 762/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Jozef DZURILLA
IČO	:	314 140 79
IČ DPH		
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu, faxu		

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 3014Z/05T zo dňa 24. júna 2005 zmenenej a doplnenej dodatkami č. 1 a č. 2 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah v zmluve dohodnutých prác, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladajú nové body 2.1.g) a 2.1.h), ktoré znejú:

2.1.g) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce, na základe doplnku k projektovej dokumentácii – chránené priestory pre VÚ 8435 Trenčín v budove „K“, I. poschodie, miestnostiach č. 146-168.

2.1.h) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce, ktoré boli odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-720/2005-OdIOŽP zo dňa 18. 10. 2005, dodávku a montáž aktívnych prvkov podľa požiadaviek užívateľa. Zhotoviteľ nebude realizovať časť objektu NN prípojky.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1 ab) sa mení a znie :

3.1 Zhotivteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne :
ab) dokončenie diela : **do 25. 11. 2005**, pričom tento termín znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, o ukončení diela a výzva na preberacie konanie, objednávateľovi.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :
4.2 Zmluvné strany dodatkom č. 3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena diela bez DPH	20 317 239,20 Sk
DPH 19%	3 860 275,10 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**24 177 514,30 Sk**

Zníženie ceny o nerealizovanú časť NN prípojky :

Cena diela bez DPH	329 759,05 Sk
DPH 19%	62 654,20 Sk
Znížená cena vrátane DPH	**392 413,25 Sk**

Cena za naviac práce :

Cena diela bez DPH	2 880 934,50 Sk
DPH 19%	547 377,50 Sk
Cena za naviac práce vrátane DPH	**3 428 312,00 Sk**

Nová celková cena diela :

Cena diela bez DPH	22 868 414,65 Sk
DPH 19%	4 344 998,40 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**27 213 413,05 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 19 -10- 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ
Igor VLK

Krycí list rozpočtu

ANTES B+M s.r.o. Trenčín

Stavba : Trenčín - VSVaP zabez.fyzickej a obj.bezpečnosti-II.etapa, ev.zn.55 87 652	Miesto : Trenčín	Rozpočet : 188
Objekt : Stavbená časť	JKSO :	Spracoval : Pecháčková,Schválil:Ing.Dzurilla J.
Časť : elektroinštalácia, maľby	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR			IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101	Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904
Projektant : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101	Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904	IČ DPH : SK2020383904

1 M3 OP	2 959 965 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 959 965 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	2 959 965 Sk	za M2 ZP	1 M	2 959 965 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	349 144,20	873,00	350 017,20
2	PSV :	243 312,13	510 418,82	753 730,95
3	MCE :	272 222,30	1 111 395,05	1 383 617,35
4	iné :			
5	Súčet :	864 678,63	1 622 686,87	2 487 365,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Svätoplukova 13 IČO: 31414079 DIČ: SK2020383904 SLOVENSKO

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 487 365,50
22	DPH 19 % z : 2 487 365,50	472 599,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 959 964,90

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu

Stavba:Trenčín - VSVaP - zabezp.obj. a fyz.bezp. -I.etapa,ev.zn.55 87 652 - akt. prvky do spoj.súst.	Miesto : Trenčín	Rozpočet : 293
	JKSO :	Spracoval : Pecháčková J., Schválil:Ing.Dzurilla J.
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : OS SR			IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101	Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904
Projektant : ANTES B+M s.r.o. Trenčín	91101	Trenčín	IČO : 31414079	DIČ : 2020383904 IČ DPH : SK2020383904

1 M3 OP	468 347 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	468 347 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	468 347 Sk	za M2 ZP	1 M	468 347 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	11 615,00	381 954,00	393 569,00
4	iné :			
5	Súčet :	11 615,00	381 954,00	393 569,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	393 569,00
22	DPH 19 % z : 393 569,00	74 778,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	468 347,10

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

ANTES B+M s.r.o. Súdna 13 IČO: 31414079, DIČ: SK2020383904 (3) 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: