Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. UH04112005

na stavebnú akciu : „Trenčianske Teplice – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy PARTIZÁN“, ev. zn. 55 17 799

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR 962 63 Lešť**
Štatutárny orgán	:	plk. MUDr. Pavol Maslík, PhD. - riaditeľ
IČO	:	00804932
Právna forma	:	rozpočtová organizácia štátu
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000167777/8180
Číslo telefónu	:	0960/465 500
Číslo faxu	:	0960/465 509
V zastúpení splnomocnený príkazník	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**UNITEC HOLDING, spol. s r.o.**
Sídlo	:	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel Sro, vložka číslo: 5328/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ing. Vladimír KOVÁČ
IČO	:	31 353 371
IČ DPH	:	SK2020312712
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, číslo faxu	:	

V súlade s podmienkami dohodnutými v bodoch 4.2 o doplnení ceny diela v bode 4.5 zmluvy o dielo č. UH04112005 zo dňa 8.11.2005 (ďalej len: „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za búracie práce dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	4 846 104,06 Sk
DPH 19%	920 759,80 Sk
Cena spolu s DPH	5 766 863,86 Sk

Cena za stavebné práce na krove a stropoch v stavebnom objekte SO 01 podľa projektovej dokumentácie:

Cena bez DPH	9 392 066,80 Sk
DPH 19%	1 784 492,70 Sk
Cena spolu s DPH	11 176 559,50 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené stavebné práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	14 238 170,86 Sk
DPH 19%	2 705 252,50 Sk
Cena vrátane DPH	**16 943 423,36 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 12 DEC. 2005

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa 12.12.2005

Zhotoviteľ

Ing. Jozef BEŇOVIČ

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37 (1)
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712
Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5328/B

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Trenčianske Teplice - Rekonštr. a zabezp.objektov.bezpečnosti budovy Partizán

Objekt: E201 - Hlavná budova **JKSO :**

Rozpočet:	**Zmluva č.:**	**Spracoval:**	**Dňa:**

Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	1	M
1	M2 ZP		
1	M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 542 372,06	95 441,08	1 637 813,14
2	PSV:	1 906 665,10	1 037 285,82	2 943 950,92
3	MCE:	2 666 172,50	1 658 101,12	4 324 273,62
4	iné:			
5	Súčet:	6 115 209,66	2 790 828,02	**8 906 037,68**

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	3,30%	239 181,91
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky	1,50%	68 726,46
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		**307 908,37**

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	178 120,75
20	Sučet riadkov 16 až 19:	**178 120,75**

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	9 392 066,80
22	DPH 19% z: 9 392 066,80	1 784 492,70
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	**11 176 559,50**

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37 (11) IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712 Obch. reg. Okr. súd BA I., vložka č. sro 5328/B

tlačivo: ODIS A20

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. júna 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: