Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 18/08/03/PRO
na stavebnú akciu : „Levice, oprava el.rozvodov s následným riešením kúrenia na TPS Devičany“, ev. zn. 661 138

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42 130 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: plk. Ing. Štefan DOROCIAK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **PRO.RESTAV, spol. s r.o.**
Sídlo	: **Mramorová 2, 821 06 Bratislava**
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I
Číslo zápisu	: 20567/B
V zastúpení	: Ing. Jozef Hovan
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Hovan
- vo veciach technických	: Ing. Jozef Hovan
IČO	: 35776331
DRČ	: 35776331/801
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 18/18/03/PRO zo dňa 7.11.2003 (ďalej len : „zmluva“) takto :

A) Na základe spisu č.p. SEMI/K-140-3/10-2003-OdIOŽP zo dňa 16.decembra 2003 sa v tomto dodatku upravujú právne pomery a to **Čl. II. Predmet zmluvy** sa mení v bode 2.1 názov akcie a evidenčná značka následovne :
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje dielo :

„Levice, Devičany – reko NN rozvodov a ÚK“
ev.zn. 55 87 641

B) Od 1.januára 2004 nadobudol účinnosť § 10 zákona č.255/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH z 20 % a 14 % na 19 %, mení a dopĺňa sa **Čl. IV. Cena** v bode 4.2 následovne :

Cena za dielo dohodnutá v zmluve :	
cena za dielo bez DPH	**1.898.039,00 Sk**
základ pre DPH 14 %	1.880.639,40 Sk
DPH 14 %	263.289,50 Sk
základ pre DPH 20 %	17.400,00 Sk
DPH 20 %	3.480,00 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**2.164.808,90 Sk**
Cena za predmet zmluvy uhradená k 31.12.2003 :	
základ pre DPH 14 %	876.680,00 Sk
DPH 14 %	122.735,00 Sk
základ pre DPH 20 %	-
DPH 20 %	-
cena za dielo uhradená k 31.12.2003 vrátane DPH	**999.415,00 Sk**
Cena za predmet zmluvy po úprave sadzby DPH :	
cena za dielo bez DPH	**1.898.039,00 Sk**
základ pre DPH 14 %	876.680,00 Sk
DPH 14 %	122.735,00 Sk
základ pre DPH 19 %	1.021.359,00 Sk
DPH 19 %	194.058,20 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**2.214.832,20 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo o sumu 50.023,30 Sk.

C) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
D) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
E) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30.1.2004

Objednávateľ :
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Bratislave, dňa 26.1.2004

Zhotoviteľ :
Ing. Jozef HOVAN

PRO. RES[illegible] spol. s r.o.
[illegible]
821 0[illegible] BRATISLAVA
IČO: 35776331, DRČ: 35776331/001

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 