Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 34/2002
uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Kuchyňa – rekonštrukcia stáčišťa PHM“, ev. zn. 55 87 430

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor FURMÁNEK – BUILDING TRADE**
Sídlo	:	**Murgašova č. 18, 010 01 Žilina**
Právna forma	:	Fyzická osoba
Označenie registra	:	Živnostenský register - Žilina
Číslo zápisu	:	511-4903, zo dňa 15.5.1990
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
- vo veciach technických	:	Jaroslav MOKROŠ
IČO	:	10939342
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu vykonania naviac prác špecifikovaných v technických správach k jednotlivým uvedeným objektom a doložené stanovisko generálneho projektanta VPÚ DECO Bratislava, a.s. a geologického dozora stavby (ďalej len „technická správa“), ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 34/02 zo dňa 9.9.2002 a to takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa mení a dopĺňa bod 2.1.1, ktorý znie:
   2.1.1 podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby, dodanej objednávateľom, vyhotovenej projektantom VPÚ DECO Bratislava, a.s. Za kasárňou č. 1, 830 00 Bratislava

a technickej správy, ktorá je členená na tieto stavebné objekty (ďalej len „SO“) a prevádzkové súbory (ďalej len „PS“), pričom predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce v SO na:
SO 07 – prípojka NN
SO 09a – asanácia existujúceho stáčišťa
SO 09b – sanácia znečistenia

2) V **Čl. III. Čas plnenia** sa mení bod 3.1.1 pís. b, ktorý znie:
b) dokončenie diela: do 19 týždňov od začiatku realizácie diela

3) V **Čl. IV. Cena** sa mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:
4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena:	
Cena bez DPH	18,621.623,10 Sk
DPH 10% (18,478.790,36)	1,847.879,20 Sk
DPH 23% (142.832,70)	32.851,60 Sk
Cena spolu s DPH	**20,502.353,90 Sk**

Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	1,813.209,90 Sk
DPH 10% (1,813.209,90)	181.320,90 Sk
Cena spolu s DPH	**1,994.530,80 Sk**

Nová cena diela:	
Cena bez DPH	20,434.833,00 Sk
DPH 10% (20,292.000,26)	2,029.200,10 Sk
DPH 23% (142.832,70)	32.851,60 Sk
Cena spolu s DPH	**22,496.884,70 Sk**

3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.34/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4) Dodatok č.1 k ZoD č. 34/2002 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 4. NOV. 2002

Za objednávateľa:
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Žiline, dňa 31. 10. 2002

Za zhotoviteľa:
Ing. Tibor FURMÁNEK

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
010 01 Žilina
DRČ:5405003334/894
IČO:10939342

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa- rekonštr. stáčišťa PHM - dodatok č.1**	JKSO	
Názov objektu	**Obj.č.07,09a,09b**	EČO	
Názov časti		Miesto	Kuchyňa
Objednávateľ	MO SR Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Tibor Furmánek, Building Trade		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Kardošová	22.10.2002	25

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0.00%	0
2		Montáž	1 798 944	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0.00%	0
3	**PSV**	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0.00%	0
4		Montáž	0	11		0		16	Prevádzk. vplyvy	0.00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0					17	Ostatné	0.00%	0
6		Montáž	14 266					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 813 210	12	**DN (r. 8-11)**	0		19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 813 209,86
		24	10% 1 813 209,86 DPH	181 320,90
		25	23% 0,00 DPH	0,00
		26	**Cena s DPH (r.23-25)**	**1 994 530,76**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Objednávateľ		27	Dodávky objednávateľa	0
		28	Kĺzavá doložka	0
		29	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ	Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE 010 01 Žilina DRČ:5405063334/894 IČO:10939342			
Dátum a podpis	Pečiatka			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: