Dodatok č.1 k
Zmluve o dielo č. 26-51 /2008

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a medzi týmito stranami :

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ	:	**Ústredná vojenská nemocnica SNP** **Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok**
Splnomocnený zástupca	:	MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	:	31936415
DIČ	:	2020590187
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	:	7000177393/8180
1.2 Zhotoviteľ	:	STAVOS, Milan Kmoško, M.R.Štefánika 4/11, 034 01 Ružomberok
V zastúpení	:	Milan Kmoško
IČO	:	35053071
DIČ	:	Sk 1020485786
Bankové spojenie	:	SLSP,a.s. Ružomberok
Číslo účtu	:	0330073392/0900

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 V zmysle článku 11.2. ZoD je spracovaný Dodatok č.1 k pôvodnej ZoD o zmene rozsahu stavebných prác a následne zmeny časového a finančného plnenia ZoD.

2.2 Rozsah naviac prác, ktoré je nutné vykonať na stavbe, ktoré nebolo možné predvídať pred zahájením stavby, je uvedený v stavebnom denníku a schválený investorom stavby. Na rozsah naviac prác bol spracovaný súpis stavebných prác, výkaz výmer a následne ponukový rozpočet zhotoviteľa stavby, ktorý špecifikuje celý rozsah naviac prác a nieje možné ho bez ďalších písomných dodatkov prekročiť.

Čl. III. Lehota realizácie

Mení sa doba ukončenia diela na základe potreby vykonania naviac prác, kde pôvodný termín zrealizovania diela bol do 27.2. 2009, nový predpokladaný termín 31.6. 2009.

Čl. IV. Cena diela

4.1 Cena dodatkuč.1 bez DPH	24 180,00 €
19% DPH	4 594,20 €
s DPH	28 774,20 € (866 851,54 Sk)

4.2 Nová cena diela :

Celková cena diela bez DPH	132 351,75 €
19% DPH	25 146,83 €
Celková cena diela spolu	157 498,58 € (4 744 802,22 Sk)

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.
5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

MILAN KMOŠKO - STAVOS
stavebno-obchodná činnosť
Nábr. M. R. Štefánika 4/1
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 35 05 307 [illegible] SK1020486786
č. účtu 0330073392/0900

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 12.1.2009

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 12.1.2009

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010 Anna Augustínová

Držiteľ certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Telefón: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email: spracovatel@uvn.sk
Web: www.uvn.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000301649 / 8180
IČO: 319 364 15
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187