Dodatok Ev.č.: 114/4-D-20-05

splnomoc

DODATOK č. 02/05/2005 k ZMLUVE O DIELE č. 51/07/2003

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: ***Vojenský opravárenský podnik 015, Nováky, štátny podnik***

zapísaný:	v OR Okresného súdu Trenčín oddiel: Pš, Vložka číslo: 54/R, dňa 01.07.1989
so sídlom	Duklianska 60 972 71 Nováky
Štatutárny zástupca:	pluk. Ing. Jozef Berák – generálny riaditeľ
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ján Lasáb – technický riaditeľ
Zástupca vo veciach ekon.-obchodných:	Ing. Eduard Balúch – ekon.-obch. riaditeľ
IČO:	00000418
DRČ:	00000418/674
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska
Číslo účtu:	600-882/0720
Tel:	046 5180100

(v ďalšom texte len "objednávateľ")

2. Zhotoviteľ: ***MV staving a.s.***

zapísaný:	v OR Okresného súdu Trenčín oddiel: Sa, Vložka číslo: 10055/R dňa 01.10.1997
so sídlom	Hviezdoslavova 2 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca:	Milan Vlnieška – predseda predstavenstva, riaditeľ a.s. Ing. Jana Kratková – podpredseda predstavenstva, ekon.-obchodný námestník
Splnomocnenec pre zmluvné a tech. zastúpenie:	Milan Maslo – výrobný námestník
IČO:	36298972
IČ pre DPH:	SK 2020076652
Bankové spojenie:	Unibanka a.s. Prievidza
Číslo účtu:	875253/1200
Tel.:	046/5425 387, 5426 487
Fax:	046/5426 616
e-mail:	mvstaving@stonline.sk

(v ďalšom texte len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dňa 20.04.2005 dohodli na tomto dodatku.

II. Predmet dodatku

1. Ostáva v platnosti podľa ZoD a dodatku č. 1.

III. Rozsah a obsah prác

1. Ostáva v platnosti podľa ZoD a dodatku č. 1.

IV. Čas plnenia predmetu dodatku

1. *Začatie stavebných prác:* *21.07.2003*
   Ukončenie stavebných prác:

   a – fasáda administratívnej budovy: 30.05.2005
   b – ostatné práce podľa ZoD a dodatku č. 1 /prepojenie chodníka, úprava okolia budovy, parkovisko.../: 30.09.2005

2. Realizácia a ukončenie uvedených prác a dodávok je podmienené zabezpečením finančných prostriedkov objednávateľom a úhradou už predložených faktúr za realizované práce

V. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej ZoD č. 51/07/2003 zo dňa 10.07.2003 a dodatku č. 01/03/2004 zo dňa 17.03.2004 ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

2. Dodatok č. 02/05/2005 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Novákoch 06.05.2005

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
– 5 –

Objednávateľ

STAVITEĽ
971 01 PRIEVIDZA

Zhotoviteľ

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 17. 10. 2011

Podpis : Kost