DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo č. 5113
na akciu „Martin PA – rekonštrukcia budovy č. 35 - ubytovňa“, ev. č. 18 535

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
	splnomocnený zástupca:	Mgr. Natália Sedmáková – poverená riaditeľka správy
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	so sídlom:	Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
	IČO:	308 455 72
	(ďalej len „objednávateľ“)	
1.2	**Zhotoviteľ:**	**REKON, s.r.o.**
	so sídlom:	Pri Rajčianke 2897/37
		010 01 Žilina
	IČO:	36 392 821
	DIČ/IČ DPH:	SK 2020104944
	Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu v Žiline
		odd. Sro, vl. č. 12294/L
	v mene kt. koná:	Ing. Pavol Jakuš – konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)	

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 5113 (ďalej aj ako len „dodatok“).

Čl. 2
Predmet dodatku

2.1 Vzhľadom na požiadavky užívateľa sa budú realizovať práce, ktoré sú bližšie špecifikované v ponukovom rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku

2.2 Na základe čl. IV Cena diela, bod 4.5 ZoD zvyšuje sa cena diela o cenové vyjadrenie pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov publikovaného ŠU SR za vykonané a fakturované práce za III. Q 2007 a za IV. Q 2007. Z toho dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že upravia cenu diela o cenové vplyvy za uvedené obdobie, ktoré sú súčasťou tohto dodatku.

2.3 V čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 2.1.8 v tomto znení:

- „2.1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, ktoré sú presne špecifikované v rozpočte a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.4 V čl. IV. Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení:

- „4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Cena podľa bodu 2.1 dodatku	
SO 101 – budova č. 35 – ubytovňa	
Základ ceny pre DPH	326 917,00 Sk
DPH	62 114,00 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	389 031,00 Sk
Cena podľa bodu 2.2 dodatku	
SO 101 – budova č. 35 – ubytovňa	
Základ ceny pre DPH	2.395 886,00 Sk
DPH	455 218,00 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	2.851 104,00 Sk
Cena podľa dodatku č. 3.	
SO 101 – budova č. 35 – ubytovňa	
Základ ceny pre DPH	100.465 226,00 Sk
DPH	19.088 393,00 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	119.553 620,00 Sk
Nová cena	
SO 101 – budova č. 35 – ubytovňa	
Základ ceny pre DPH	**103.188 029,00 Sk**
DPH	**19.605 725,00 Sk**
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	**122.793 755,00 Sk**

3. 2. 10. 126

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Rozpočet a Výpočet cenových vplyvov definovaných v bode 2.2 dodatku.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Banskej Bystrici, dňa 29.11.2004

V Žiline, dňa 27.11.2004

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 4. k zmluve o dielo č. 5113 i... na akciu „MARTIN - ZÁKLADNÁ ŠK. B.BYSTRICA“, ev. zn.: 18535 ., je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 27.11.2007

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**